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Abstract 
MH-Betoni's aim is to augment the indoor storage facilities of concrete elements by extending two 
factory halls. At the moment additional transfers of materials and concrete elements are needed 
due to lack of space, thus, in addition to storage capacity growth, factory extension would improve 
the working environment and create better conditions for improving the factory´s material flow. 
The purpose of this thesis was to look for different ways to organize the factory's internal logistics 
during the construction project. The major challenges were transfering of elements inside the  
factory halls, choosing loading sites and timing the construction phases. 
 
To achieve the thesis objective tasks including transfer, storage and loading of elements were  
researched. There were three such tasks: detaching, finishing/repairing and loading. A more  
detailed picture of the tasks was given in the form of process descriptions. The data was collected 
by interviewing and observing the workers and interviewing the corresponding supervisors.  
Previously made work instructions and descriptions were also put to use. An area description of the 
storage facility of the concrete elements is also included in the thesis. It contains the facilities,  
storage capacities, lifting equipment and the common transport routes for concrete elements and 
other materials. 
 
The durations of the construction phases were calculated according to given data from the former 
CEO. The timing was compared with the former CEO´s elements installation plan as well as with the 
extension of the factory in 2008. 
 
Because it is not yet known when the construction project will take place, the results are based on 
assumptions and averages; however, the results of the thesis can be used when preparing for  
possible problems during future construction. In addition, given process descriptions can be  
attached to the company´s quality manual and be used as an example when new process  
descriptions are made. 
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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Tehdaslaajennuksen merkitys 
Erilaiset investoinnit ja yrityksen kehittäminen antavat myönteisen kuvan yrityksen 
toiminta- ja kilpailukyvystä. Ulkoisen kuvan parantamisen lisäksi tärkeää on yrityksen 
kehittämisen ja investointien vaikutus työyhteisöön. Kun työyhteisö tuntee, että toi-
minnan jatkumiseen uskotaan ja sitä halutaan kehittää, työhön sitoutuminen, hyvin-
vointi ja sitä kautta työteho paranevat. Tätä ketjua tukevat myös erilaisten tutkimus-
ten tulokset, joiden mukaan henkilöstön tyytyväisyydellä on suuri vaikutus organisaa-
tion menestymiseen ja kilpailukykyyn. Kaikki lähtee liikkeelle yrityksen sisältä ja siitä, 
minkälaiset resurssit pystytään luomaan toiminnalle ja miten se vaikuttaa työyhtei-
sön asenteisiin ja työhön suhtautumiseen.  
 
MH-Betoni Oy:n tavoitteena on lisätä betonielementtien varastointitilaa sisätiloissa. 
Varastointikapasiteetin kasvun lisäksi tehdaslaajennus parantaisi työympäristöä ja 
loisi edellytyksiä tehtaan materiaalivirtojen parantamiselle. Tällä hetkellä ongelmana 
on ollut erilaisten työtilojen puuttuminen ja ahtaus elementtivarastoissa, mikä vai-
kuttaa suuresti työturvallisuuteen ja työntekijöiden viihtyvyyteen. Yksi suurimmista 
ongelmista ovat myös materiaalien ja elementtien ylimääräiset siirrot tilan puutteen 
vuoksi. Nämä edellä mainitut tekijät vaikuttavat työn tehokkuuteen ja joustavuuteen, 
joilla on taloudellisia merkityksiä. Kaikkien ylimääräisten siirtojen minimoiminen on 
niin organisaation kuin työntekijöiden edun mukaista. 
 
1.2 Opinnäytetyön tausta 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi MH-Betoni Oy, jossa suoritin toisen työhar-
joittelujaksoni kesällä 2014. Aihe muodostui toimeksiantajan tarpeesta suunnitella 
betonielementtien varastointitilaa ja kuormausta uudelleen mahdollisen tehdaslaa-
jennuksen aikana. Tehdaslaajennusta ei välttämättä tulla toteuttamaan vielä lähiai-
koina, mutta aihetta on tärkeä tutkia hyvissä ajoin ennen toteutusta.  
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Aihe oli mielenkiintoinen ja haastava. Tehtaan on toimittava koko rakennushankkeen 
ajan ja betonielementit on saatava viimeisteltyä, tarkastettua, varastoitua ja kuor-
mattua turvallisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Kuormauksen on sujuttava ripe-
ästi myös taloudellisista syistä. Koska tehdashallia laajennetaan varastointi- ja kuor-
mauspaikan kohdalta, nykyinen varastointitila pienenee ja kuormauspaikkaa joudu-
taan vaihtamaan rakennushankkeen aikana. 
 
1.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
Tavoitteena oli kartoittaa ja suunnitella betonielementeille riittävä varastointitila se-
kä suunnitella kuormaus rakennusvaiheiden mukaan. Varastointi- ja kuormauspaik-
kaa joudutaan todennäköisesti vaihtamaan rakennushankkeen eri vaiheissa, joten 
työssä oli määritettävä myös rakennushankkeen eri vaiheet ja kestot. Näiden pohjal-
ta luotiin alustava ja karkea aikataulu.  
 
Tavoitteena oli kuvata nykyiset elementtien siirrot sekä varastointi- ja kuormauspai-
kat, jotka sijaitsevat tehtaan laajennettavissa osissa. Riittävät tiedot nykyisestä tilasta 
ja sisäisestä logistiikasta saatiin hyödyntämällä yrityksen laatukäsikirjassa olevia työ-
ohjeita, kartoittamalla eri virrat ja kulkureitit hallissa ja kuvaamalla prosessit, jotka si-
sältävät elementtien siirtoja. Prosessikuvauksen ja rakennushankkeen laajuuden mu-
kaan suunniteltiin tarvittavat toiminnot ja paikat. 
 
2 MH-BETONI OY 
MH-Betoni Oy on betonisiin seinäelementteihin erikoistunut perheyritys, joka on pe-
rustettu vuonna 1934 (MH-Betoni Oy 2014). Yritys sijaitsee Toivakassa ja työllistää 
tällä hetkellä noin 70 henkilöä. Suurimman osan yrityksestä omistaa Kiinteistöyhtymä 
Sahlman (62,5 %) ja loput Lujabetoni Oy (37,5 %). Organisaatiokaaviosta (ks. kuvio 1) 
näkyy yrityksen rakenne. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mika Sahlman ja yrityk-
sen toimitusjohtaja on Henri Sahlman.  
 




Kuvio 1. Organisaatiokaavio MH-Betoni Oy 
 
MH-Betoni Oy valmistaa enimmäkseen seinäelementtejä teollisuus- ja toimitiloihin. 
Aikaisemmin yritys on valmistanut elementtejä myös infrarakentamisen tarpeisiin. 
Yrityksen päätuotteita ovat betoniset julkisivuelementit, joiden pintavaihtoehtoina 
ovat tilaajan valinnan mukaan eri väriset hienopesu- ja pesubetonipinnat, tiili-, klink-
keri- tai luonnonkivilaattapinnat, sileävalupinnat, profiilipinnat sekä erilaiset graafiset 
pinnat. Muita tuotantoon kuuluvia tuotteita ovat väliseinäelementit sekä jännittä-
mättömät teräsbetonipilarit, -palkit ja -laatat. (MH-Betoni Oy 2004.) 
 
3 LOGISTIIKKA 
3.1 Logistiikan merkitys 
Logistiikalla kuvataan materiaalisten hyödykkeiden koordinointitehtäviä. Se on muo-
dostunut materiaali- ja kuljetustalouden seurauksena. Sitä voidaan kuvata tarkem-
min myös materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja 
kierrätyksen kokonaisvaltaisena johtamisena ja kehittämisenä. Logistiikkaan voidaan 
liittää myös huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalve-
lujen sekä asiakaspalvelun ja -suhteiden hallinta. (Karrus 2001, 12-13.)  
 
Opinnäytetyössä käsitellään tehtaan sisäistä logistiikkaa, jossa toimintojen sujuvuus 
ja järjestelyt ovat tärkeässä asemassa. Mahdolliset tavoite-, työnkuva- ja kommuni-
kaatioristiriidat tulisi minimoida yrityksen sisäisten toimintojen välillä (Karrus 2001, 
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12-13). Tilojen käytön suunnittelulla ja oikealla sijoittelulla voidaan myös parantaa 
toimintaympäristön tehokkuutta ja sujuvuutta.  
 
Karruksen (2001, 12-13) mukaan on havaittu, että merkittävää toiminnan tehostu-
mista voidaan saada aikaan tarkastelemalla toimintaa toimintaprosessin kautta yhte-
nä kokonaisuutena. Tämä kokonaisuuden tarkastelu käsittää kaikki ne ketjut, joita 
tarvitaan hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa. Opinnäytetyössä toimintaprosessit 
ja -ketjut rajattiin betonielementtien nostoihin, siirtoihin, varastointiin ja kuormauk-
seen. Elementit varastoidaan kampafakeissa sekä tehtaan sisällä että ulkona.   
 
3.2 Logistiikka hyödyn ja arvon lisääjänä 
Logistiikalla pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Tämä vaatii hyvää tuotteen tai 
palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja rahan hallintaa organisaatiossa. (Logistiikka ja 
toimitusketju n.d.) Perusulottuvuuksia, joihin logistiikalla pyritään vaikuttamaan, ovat 
aika, paikka ja muoto sekä näiden hallinta. Logistiikalla vaikutetaan ennen kaikkea ai-
ka- ja paikkahyötyihin ja tuotannolla vaikutetaan ensisijaisesti muotoon. (Karrus 
2001, 26-27.) 
 
Arvon lisäystä ja erilaisia hyötyjä voidaan tavoitella kaikkien perusulottuvuuksien 
suhteen. Samalla on mahdollista, että muodostuu lisäkustannuksia. Tuotannossa jo-
kainen tavaran käsittely ja pysähdys lisäävät kuitenkin kustannuksia eikä tuotteen ar-
vo nouse kuin hyvin harvinaisissa poikkeustapauksissa. (Karrus 2001, 26-27.) 
 
Logistiikassa puhutaan eri virroista, joilla tarkoitetaan materiaali-, pääoma-, kierrä-
tys- ja tietovirtoja sekä tiedon saatavilla oloa. Näiden virtojen tunnistaminen, hallinta 
ja tehokas hyödyntäminen yhdessä varojen kanssa on yksi logistiikan suurimmista 
haasteista. Nopeutuneet virrat ja informaation parempi saatavuus pienentävät riske-
jä ja sulkevat suuren osan aikaan ja määriin liittyvistä epävarmuuksista pois. Virtojen 
nopeus vaikuttaa myös sidottuun pääomaan. Mitä nopeampi on virtojen läpimeno, 
sen nopeampi on pääoman kierto ja sitä vähemmän on sidottua pääomaa. (Karrus 
2001, 28.) 
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3.3 Logistiikka teollisissa tuotantoympäristöissä 
Teollisessa ympäristössä puhutaan tulologistiikasta, tuotantoyksikön sisäisestä logis-
tiikasta ja lähtölogistiikasta (Karrus 2001, 72). Opinnäytetyössä keskitytään tuotanto-
yksikön sisäiseen logistiikkaan, jossa koordinointi yhdessä tuotannon suunnittelun ja 
ohjauksen kanssa on tarpeen tuotannon sujuvuuden takaamiseksi. 
 
Teollisessa ympäristössä logistiikan tärkeä tehtävä on varmistaa tarvittavien materi-
aalien oikea-aikainen saaminen tuotantoa varten, tehostaa tuotannon sisäisten tava-
ravirtojen hallintaa ja ohjausta ja hoitaa valmiiden tuotteiden varastointi ja siirto ket-
jussa seuraavaan vaiheeseen (Karrus 2001, 72). Betonielementtitehtaassa sisäisen lo-
gistiikan tärkeimpiä tehtäviä ovat tuotannon sujuvuus ja turvallisuus. Samaan aikaan 
kun hallissa työskennellään, nostellaan ja liikutellaan siltanostureilla painavia taakko-
ja kuten betonielementtejä, valukuuppaa ja verkkoja.  
 
3.4 Tilasuunnittelun tehtävä logistiikassa 
Tuotannollinen yksikkö on ensisijaisesti suunniteltava tehokkaaksi tuotantoympäris-
töksi, johon hyvällä tilasuunnittelulla voidaan vaikuttaa (Karrus 2001, 141). Tämän li-
säksi suunnittelussa on otettava huomioon työturvallisuuslaissa (L23.8.2002/738) 
määritetyt säädökset. Työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa ote-
taan huomioon työympäristön rakenteiden, työtilojen, työ- tai tuotantomenetelmien 
ja työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle 
vaarallisten aineiden käytön soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen ja näin taattava 
työntekijöiden turvallisuus ja terveys. (L23.8.2002/738 2 luku 12 §.) 
 
Tilasuunnittelu vaikuttaa yksikön toimivuuden lisäksi investointi- ja käyttökustannuk-
siin. Hyvin toimiva tila auttaa logistiikan hallintaa. Tilasuunnitelmaan yleisesti vaikut-
tavia tekijöitä ovat mm. joustavuus ja monikäyttöisyys, työn ja materiaalinkäsittelyn 
sujuvuus, tilan käyttö sekä järjestyksen ylläpidon helppous. Muita tärkeitä tekijöitä 
ovat työolosuhteet ja turvallisuus, valvonnan helppous, kaluston käytettävyys ja ka-
pasiteettitarpeen mukaisuus sekä investoinnin pääomatarve, takaisinmaksu, säästöt, 
kannattavuus ja jäännösarvo. (Karrus 2001, 141-142.) Näitä tilasuunnittelun periaat-
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teita voidaan hyödyntää myös rakennushankkeen aikana. Vaikka suunniteltava tila on 
tilapäinen, sen tulee täyttää sujuvuudeltaan ja turvallisuudeltaan samat kriteerit kuin 
varsinaisenkin tilan. 
 
Tilasuunnittelun tyypillisiä tavoitteita ovat mm. kalusto- ja laiteinvestointien mini-
mointi, tuotannon läpimenoajan minimointi, tilan maksimaalinen hyötykäyttö sekä 
työntekijöiden viihtyvyys ja turvallisuus. Myös tilojen ja toimintojen uudelleenjärjes-
tettävyys, materiaalien käsittelykustannusten minimointi sekä materiaalikäsittelylait-
teiston standardisointi ja tuotantoprosessin tukeminen ovat suunnittelussa olennai-
sia. (Karrus 2001, 142.) Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa työpisteiden ja varastojen 
oikealla sijoittamisella, minimoimalla materiaalien ja tuotteiden kuljetuskerrat sekä 
kuljettamisesta syntyvät matkat. Tilasuunnittelussa pitää ottaa huomioon paitsi tuo-
tantolaitteet ja varasto, myös tehtaan sisäisten palvelujen paikat. (Haverila, Uusi-
Rauva, Kouri & Miettinen 2005, 482.) 
 
Suunnittelu aloitetaan kaaviolla, johon kuvataan yksittäisten tuotantoprosessien raa-
ka-aineiden ja komponenttien virta sekä niiden siirtyminen ja jalostuminen loppu-
tuotteeksi. Kaavioon lisätään vaiheittain laitteistokuvauksia, liikkuma-alueita ja mah-
dollisia varastointitiloja, kunnes on tarkka mielikuva fyysisen tilantarpeen eri osista. 
Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ulkoisen kuljettamisen tarve, toimenpiteiden 
määrä ja järjestys, osakokoonpanojen ja tuotettavien yksiköiden määrä, vaiheesta 
toiseen tapahtuvat siirrot, tilan laajuus ja muoto, tuotantopisteiden sijainti, eri osas-
tojen erityistarpeet sekä varastot ja itse rakennus. (Karrus 2001, 142-143.) 
 
4 TURVALLISET SIIRROT 
4.1 Siirtojen turvallisuusanalyysi 
Työturvallisuuslaissa (L23.8.2002/738) määritellään työnantajan velvollisuuksia kos-
kien työpaikan sisäistä liikennettä ja tavaroiden siirtämistä. Tavaran nostot, kuljetuk-
set, käsittely ja varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava 
ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siirroista tai putoami-
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sesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. 
(L23.8.2002/738 5 luku 35§.)  
 
Jotta työturvallisuutta voidaan alkaa kehittämään ja parantamaan, on ymmärrettävä, 
mistä järjestelmien osatekijät koostuvat ja niiden keskinäiset vuorovaikutukset. Sisäi-
sen kuljetusjärjestelmän osatekijöitä ovat kuljetusvälineet, työntekijät, siirrettävät 
tavarat, työpaikka ja kuljetustehtävät. Työturvallisuuteen ja tapaturmiin vaikuttavia 
tekijöitä voivat olla ihmisten tekemät virheet, materiaalivauriot tai järjestelmän omi-
naisuudet. Jokaisella tapaturmalla on useita syitä, joita löytyy niin koneista, ihmisistä 
kuin töiden järjestelyistä. (Häkkinen 1985a, 9.) 
 
Turvallisuusanalyysillä tarkoitetaan järjestelmällistä vaarojen etsintää ja arviointia. 
Analyysi voi kohdistua teknisiin laitteisiin, ihmisten toimintaan tai toimintaympäris-
töön. Tavoitteena on tunnistaa työpaikalla jatkuvasti esiintyvät vaarat sekä ongelmat, 
jotka ilmenevät jonkin muutoksen seurauksena. Turvallisuusanalyysin merkittävim-
pänä etuna on mahdollisuus tunnistaa ja eliminoida vaarat jo ennen kuin ne toteutu-
vat henkilövahinkoina, tuotantolaitteisiin kohdistuvina vahinkoina, ympäristövahin-
koina tai tuotantokeskeytyksinä. Ihanteellinen suoritusajankohta analyysille on jär-
jestelmän suunnitteluvaiheessa. (Häkkinen 1985a, 10.) 
 
Tarkasteluperiaatteita turvallisuusanalyysissä (Häkkinen 1985a, 10): 
- materiaalin kulun selvittäminen 
o mitä kuljetetaan 
o mistä ja mihin kuljetetaan 
o miksi kuljetetaan 
o millä välineellä kuljetaan 
- materiaalin kulun jako osiin, kuljetustehtävien selvittäminen 
o erittely alueittain, kuljetusvälineittäin 
- turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden kehittäminen 
o puutteiden ja epäkohtien erittely 
- tapaturmavaarojen tunnistaminen 
o toimenpiteiden ideointi puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. 




Nostoapuvälineitä ovat raksit, nostopuomit/-palkit, tarraimet ja muut irtaimet väli-
neet, joita tarvitaan taakan kiinnittämiseen nostolaitteeseen. Suuri osa nosturitapa-
turmista liittyy näihin välineisiin. Yleisimpiä tapaturmia ovat käden jääminen taakan 
ja nostoapuvälineen väliin, taakan putoaminen henkilön päälle kiinnityksen pettäessä 
tai välineen rikkoutuessa sekä liikkuvien taakkojen ja nostoapuvälineiden iskut. Jotta 
tapaturmia voitaisiin vähentää, on noston turvallisuutta arvioitaessa otettava huomi-
oon kaikki taakan kiinnitykseen osalliset tekijät. Näitä tekijöitä ovat nostolaitteen 
nostoelimet (nostoköydet ja liitokset, koukut ja muut kuormauselimet), nostoapuvä-
lineet (raksit ja liitoselimet, tarraimet, sakset, haarukat, magneetti- ja tyhjötarttujat 
ja nostopuomit/-palkit) ja taakan nostoelimet (nostokorvat ja -lenkit, säiliöt, lavat ja 
kontit; vanteet, langat ja köydet taakan sitomiseen). (Häkkinen 1985b, 95.) 
 
Tapaturmat johtuvat yleensä noston eri vaiheissa syntyvistä virheistä, puutteista tai 
vaurioista.  Virheen tai vian tarkka paikallistaminen, ongelman kannalta kriittisen 
työvaiheen selvittäminen sekä parannustoimenpiteistä vastuullisten henkilöiden 
määrittely on turvallisuuden kehittämisen kannalta tarpeen. Nostoapuvälineiden 
käyttöön liittyy turvallisuusongelmia, joita voidaan vähentää erilaisilla toimenpiteillä 
ja tarkastuksilla. Taulukossa 1 on lueteltu nostoapuvälineiden käytön eri vaiheiden 
turvallisuushuomioita ja toimenpiteitä. Yksi nostoapuvälineen turvallisen käytön 
olennainen osa on apuvälineen suunnittelu ja valmistus, johon voidaan vaikuttaa 
hankkimalla nostoapuvälineet vain luotettavilta valmistajilta.  (Häkkinen 1985b, 96.) 
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Taulukko 1. Nostoapuvälineiden turvallinen käyttö 
Vaihe Huomioitavat asiat: Toimenpiteet ja tarkastukset: 
Nostoapuvälineen 
valinta 
- Nostoapuvälineen tyypin sopiminen 
taakkaan ja nostotehtävään 
- Taakkojen koko ja muoto 
- Nostotavat 
- Käyttöympäristö 
- Nostoapuvälineen mitat ja ominaisarvot: 
suurin sallittu kuorma, raksin / puomin pi-
tuus, renkaiden ja sakkelien koko, välineen 
oma paino sekä tarraimien tartuntaväli 
- Selkeät ja kestävät kuormitus- ym. merkinnät 
- Koukkujen lukintasalvat 
- Tarraimien ja saksien varmuuslukinnat 
- Raksien pidätysmekanismit niiden pitämisek-
si avoimina 
- Sähkömagneettien varavirtalähde sähkökat-
kon varalta ja sen toimintakuntoisuuden osoi-
tus 
- Tyhjiötarttujissa painemittari, tyhjiön alene-
misesta ilmoittava hälytin ja varatyhjiö 
Asennus- ja kiinni-
tysvirheet 
- Apuvälineiden liitoksien kunto 
- Apuvälineiden kunto ja sopivuus nostoon 
- Raksien haarojen välinen kulma 
- Nostokulma 
- Nostokorvakkeiden asennus- ja kuormi-
tustavat 
- Kiinnityspisteen valinta ja taakan tasa-
paino 
- Kuorman sijoittuminen koukun oikeaan 
kohtaan 
- Kulmasuojat terävien kulmien yhteydes-
sä köysille ja ketjuille 
- Yhteydenpito nosturikuljettajan kanssa 
- Köysilukkojen, sakkelien ja koukkujen 
asennus 
- Oikeat taakan kiinnityspisteet 
- Työskentelypaikan valinta 
- Silmämääräinen tarkastus ennen noston 
aloittamista 
- Helposti irtoavan taakan ja nostovälineiden 
osat poistettava tai kiinnitettävä kunnolla 
- Ei omatekoisia tai tilapäisiä liitoksia 
- Katsastetut ja tarkastetut välineet 
- Yhteisten merkkien käyttö nosturikuljettajan 
kanssa 
 
Ylikuormitus - Kuormitusmerkinnät 
- Taakan paino 
- Nostokulma 
- Taakan irtoaminen / kiinni jääminen 
- Taakan heiluminen ja äkilliset kuormitus-
huiput 
- Taakan nosto suoraan 
- Silmämääräinen tarkastus ennen noston 
aloittamista 
- Taakkaa ei vedetä 
- Vältetään tahallista ylikuormittumista ja suo-
ritettaan nostot kapasiteetiltaan oikeilla nos-
toelimillä ja -apuvälineillä 
Nostoapuvälineen 
käsittely 
- Teräsköysien sykkyrät ja muodonmuu-
tokset 
- Katkenneet köysilangat 
- Puhtaus ja muoto 








- Kemialliset aineet 






- Osien paikallaan pysyminen 
- Muut muodon muutokset 
- Lukot 
- Vuosittainen katsastus  
- Kuukausittainen silmämääräinen tarkastus 
 
4.3 Nosturin turvallinen käyttö 
Nosturi on sisäisten kuljetusten keskeinen työkone, ja sitä käytetään paljon erilaisten 
taakkojen nostoihin ja kuljetuksiin. Nosturilla voi sattua hyvin monenlaisia tapatur-
mia. Erilaisia tapaturman aiheuttajia ovat ohjaus- ja käyttölaitteet, kulkutiet, puomi, 
silta, nostoapuvälineet, kuormauselin, taakka ja ympäristön esineet. Suunnittelijalla 
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on suurin vaikutus nostureiden turvallisuuteen. Hyvällä suunnittelulla ei voida kui-
tenkaan taata nosturin oikeanlaista käyttöä, joten nosturien kuljettajien pätevyys ja 
ammattitaito ovat myös tärkeässä asemassa. Kaikki kuljettajat tulisi perehdyttää ja 
kouluttaa hyvin ennen työn aloittamista. Työntekijän ammattitaidon lisäksi työympä-
ristön olosuhteilla, kuten valaistuksella, melulla, siisteydellä, lämpötilalla ja ennen 
kaikkea työhön käytettävällä ajalla, on vaikutusta. Nostoja ei saisi ikinä suorittaa kii-
reessä. (Häkkinen 1985b, 80-81.) 
 
Nostojen turvallisuus nosturin käyttöpaikalla muodostuu kokonaisuudesta, johon 
vaikuttavat nosturi ja nostoapuvälineet, siirrettävä taakka, työympäristö ja käyttäjät. 
Useimmissa nosturitapaturmissa osasyynä ovat käyttöön liittyvät virheet, laiminlyön-
nit, työjärjestelyt ja työn organisoinnin puutteet. Nosturin ylikuormitukseen liittyvät 
ongelmat ovat myös tapaturmien syitä. Käyttäjän on noudatettava annettuja turvalli-
suusohjeita ja valvottava koneensa turvallisuutta. Turvalaitteiden toimintakuntoisuus 
tulisi testata jokaisen työvuoron alussa. (Häkkinen 1985b, 86-87.) 
 
4.4 Ajoneuvonosturi 
Ajoneuvonosturin turvallisen käytön periaatteet eivät poikkea muista yleisistä nosto-
koneista. Tärkeimpiä tapaturmien ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat kuljettajan 
koulutuksen järjestäminen, käyttöä koskevien turvamääräysten antaminen ja koneen 
kunnosta ja asiallisesta huollosta huolehtiminen. Vaikka ajoneuvonostureilla on laaja 
ja säännöksiin perustuva tarkastusohjelma, tulee kuljettajan olla tietoinen koneen 
senhetkisestä kunnosta ja tehdä silmämääräinen tarkistus aina ennen työn aloitta-
mista. Kriittisimmät kohteet ovat kuormaa kantavat rakenteet ja niihin liittyvät luki-
tuslaitteet, köysikoneisto, kuormituksenvalvontalaitteet ja rajakytkimet. (Tikkanen 
1985, 90.) 
 
Turvallisen käytön ja koneen asianmukaisen kunnon edellytyksenä ovat säännölliset 
valmistajan ohjeiden mukaiset huollot. Pienetkin laiminlyönnit huollon suhteen voi-
vat johtaa vakaviin onnettomuuksiin. Muita turvallisuuteen liittyviä asioita ovat suo-
ja- ja turvalaitteiden käyttö ja kunto, koneen puhtaus ja siisteys sekä nostoapuväli-
neiden kunto. Jos nosturissa ilmenee vikoja, niistä tulee välittömästi ilmoittaa työn-
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antajalle. Nosturia ei saa käyttää, ennen kuin turvallisuutta vaarantavat viat ja puut-
teet on poistettu tai korjattu. (Turvallisuusopas ajonosturin kuljettajalle 2012.) 
 
Noston suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat nostettava kappale (mitat, 
painopiste, paino ja sen määritystapa, nostokorvakkeet, rikkoutumisalttius), nosto-
paikka (nostosäde, esteet, maapohja/nostoalusta, tilan riittävyys, kulkutiet), olosuh-
teet (vuodenaika, tuuli, valaistus), henkilöstö (työnjohto, kiinnitys, näyttö), nosto-
apuvälineet (kenen, kunto, kuormitus) ja nosturin kapasiteetti, varustus (esimerkiksi 
köysikerrat) sekä ulottumat (Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 2012). 
 
4.5 Kuljetustapaturmat ja niiden torjunta 
Kuljetustapaturmia voidaan torjua monella eri tasolla. Kaksi yleisimmin käytettyä 
toimintatapaa ovat työn muotoilu ja suojelutoimenpiteiden kehittäminen. Kuviossa 2 
on esitetty näiden kahden toisistaan poikkeavan toiminnan vaikutus työturvallisuu-
den tasoon. (Kuljetustapaturmien torjunta 1985, 122.) 
 
Kuljetuksen turvallisuuteen vaikuttavat tekniikka, ihmisten käyttäytyminen ja työn 
organisointi. Näihin liittyen muodostuu vaaratekijöitä, joista osa pyritään torjumaan. 
Jäljelle jääviä vaaratekijöitä ei tunnisteta tai pystytä torjumaan. Torjuttavien vaarojen 
vähentämiseksi voidaan pyrkiä joko muuntamaan varsinaista kuljetusjärjestelmää tai 
kehittämään erillisiä suojaratkaisuja. Erillisten suojaratkaisujen lisäksi voidaan laatia 
turvallisuusohjeita ja tehostaa henkilökohtaisten suojainten käyttöä. Jäännösvaarat 
syntyvät epätäydellisesti toteutettujen toimenpiteiden vuoksi. Niistä muodostuu uu-
sia ongelmia, jotka voivat edelleen aiheuttaa tapaturmia. Työturvallisuustaso riippuu 
torjumatta jääneiden vaarojen ja jäännösvaarojen lukumäärästä ja luonteesta. (Kulje-
tustapaturmien torjunta 1985, 122.) 
 




Kuvio 2. Työturvallisuuden tason määräytyminen (Kuljetustapaturmien torjunta 
1985, 122.) 
Kuljetusjärjestelmä voidaan jakaa osatekijöihin, joita ovat välineet, työntekijät, tava-
rat, työpaikka ja tehtävä. Osatekijöillä on erilaisia turvallisuuteen liittyviä ominai-
suuksia, joihin löytyy erilaisia torjuntaratkaisuja. Nämä on lueteltu taulukossa 2. (Kul-
jetustapaturmien torjunta 1985, 123.) 
 
Taulukko 2. Kuljetusjärjestelmän osatekijät, turvallisuusominaisuudet ja torjunta-
ratkaisut (Kuljetustapaturmien torjunta 1985, 123.) 
Osatekijä Ominaisuuksia Torjuntaratkaisu 
VÄLINE - Käyttöenergia 
- Nopeus 
- Ohjaimen tyyppi ja sijoitus 
- Liikkuvat osat 
- Huollettavuus 
- Hälytyslaitteet 
- Turva- ja suojalaitteet 
- Ihmisen ja koneen yhteensovittaminen 
- Turvallinen rikkoontuminen 
- Huoltokohteiden sijoitus 






- Koulutus ja opastus 
- Motivointi 
- Henkilökohtaiset suojaimet 
- Työaikajärjestelyt 
TAVARAT - Terävät reunat 
- Tartuntaominaisuudet 
- Paino 
- Koko ja muoto 
- Palo- ja räjähdysvaara 
- Särkyvyys 
- Suojaava pakkaus 
- Merkinnät 
- Sopiva paino, koko ja muoto 
- Kädensijat ja kiinnityselimet 
TYÖPAIKKA - Valaistus 
- Melu 
- Kulkuteiden sijoitus 
- Tilanahtaus 
- Siisteys ja järjestys 
- Kuljetusten minimointi 
- Kulkuteiden erottelu 
- Sopiva valaistus 
- Tilankäytön suunnittelu 
TEHTÄVÄT - Aika 
- Toistuvuus 
- Muutokset 
- Työn järjestelyt 



















5.1 Prosessikuvausten käyttökohteet 
Prosessikuvauksia käytetään hyväksi kokonaisuuksien hahmottamisessa ja hallinnas-
sa. Niiden hyötyjä ovat prosessien ja toimijoiden vastuiden erittely sekä toimintojen 
mahdollisten tehostamistarpeiden löytyminen. Tästä syystä kuvauksia käytetään pro-
sessien johtamisen, hallinnan ja parantamisen työkaluna. Lisäksi prosessikuvausta 
voidaan hyödyntää perehdytykseen, koulutukseen ja tietojärjestelmien kehittämi-
seen. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.)  
 
Prosessikuvaus ja mallintaminen tarkoittavat toimintaketjun kuvaamista graafisesti 
ja/tai sanallisesti, jolloin ymmärrys toiminnasta selkiytyy ja toiminnan kehittäminen 
on helpompaa. Mallintaminen voidaan tehdä joko nykytilasta tai tavoitetilasta riip-
puen halutusta tuloksesta. Nykytilan kuvaus auttaa ymmärtämään, mikä on nykyinen 
toimintatapa ja miten tekemiset liittyvät toisiinsa. Tavoitetilan kuvausta käytetään 
uuden toimintatavan suunnittelun apuna. (Prosessikehittämisen osa-alueita n.d.) 
 
Prosessien kuvauksessa käytetään kuvaustasoja, joissa yksityiskohtaisuus lisääntyy 
tasoittain. Prosessien mallinnuksessa sovelletaan OMG:n (Object Managemant 
Group) BPMN-määritystä (Business Process Modeling Notation), joka määrittelee ku-
vauksessa käytettävät symbolit (ks. liite 1). (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.) 
 
5.2 Prosessien kehittämisen lähtökohdat 
Prosessi tarkoittaa yleisesti edistymistä. Se on sarja samankaltaisina toistuvia toi-
menpiteitä, jotka tuottavat määritellyn lopputuloksen. Prosessien selvittäminen ja 
kehittäminen lähtee liikkeelle ongelmasta, johon etsitään ratkaisua. Sen laajuus voi 
vaihdella laajoista kehittämishankkeista jatkuviin muutoksiin tai kyse voi olla myös 
yksittäisen osa-alueen parantamisesta. Ennen kaikkea prosessin luonne tulee tunnis-
taa. Organisaatiossa jo ennestään olevaa kokemustietoa kannattaa hyödyntää muu-
tosprosessin läpiviemisen yhteydessä. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.) 
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Prosessin kehittämisen tulee alkaa johdon antamasta toimeksiannosta. Prosessille on 
määritettävä selkeät tavoitteet ja varattava riittävästi resursseja muutosten täytän-
töönpanoon ja käyttöönottovaiheeseen. Prosessin kehittämisellä tähdätään yleensä 
toiminnan tehostamiseen, toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen, ongel-
matilanteiden hallintaan sekä kustannussäästöihin. Näiden tavoitteiden saavuttami-
nen tarkoittaa asioiden uudenlaista keskittämistä, päällekkäisten työvaiheiden pois-
tamista tai rinnakkaisvaiheiden lisäämistä läpimenoajan nopeuttamiseksi. (JHS 152 
Prosessien kuvaaminen 2012.) 
 
5.3 Prosessin kuvaamisen vaiheet 
Prosessin kuvaaminen lähtee liikkeelle kehittämistarpeen havaitsemisesta. Kuvauk-
sen lähtökohtana on oltava tarkoituksenmukainen ja toimintaa hyödyttävä syy ja 
päämäärä. Ensin valittu prosessi on todettava ja tunnistettava, jonka jälkeen se kuva-
taan. Seuraavaksi kuvataan prosessin käyttötarkoitus ja päätetään tarvittava ja riittä-
vä kuvaustaso. Ennen varsinaista prosessin kuvaamista valitaan vielä sopivat kuvaus-
tavat ja -välineet. Lopuksi kuvaukset sovitetaan organisaation prosessikarttaan ja ko-
konaisuuteen. Prosessin kuvaamisen vaiheet on kuvattu kuviossa 3. Prosessille laadi-




Kuvio 3.  Prosessin kuvaamisen vaiheet 
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5.4 Prosessin kuvaaminen ja kuvaustasot 
Kuvauksen tulee kertoa prosessista kaikki tarpeellinen ja olennainen tieto. Tiedot ke-
rätään eri prosessikuvausdokumentteihin, joita ovat perustietolomake (prosessin pe-
rustiedot), prosessikaaviot (graafinen kuvaus) ja prosessin selvityslomake (sanallinen 
kuvaus). Prosessidokumentit täydentävät toisiaan, jolloin saadaan aikaiseksi kattava 
kuva prosessista. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suosi-
tuksessa prosessin kuvaustasot jaetaan neljään kuvaustasoon: prosessikarttaan, toi-
mintamalliin (prosessitaso), prosessin kulkuun (toimintataso) ja työn kulkuun. Pro-
sessin neljä kuvaustasoa on esitelty kuviossa 4. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 
2012.) 
 
Perustietoihin kerätään ja kirjataan kaikki prosessin kannalta kriittiset ja keskeiset 
seikat. Sen tarkoitus on selvittää, mitä tarkoitusta varten prosessi mallinnetaan. Pro-
sessin selvityslomake ja prosessin graafinen kuvaus laaditaan samanaikaisesti. Selvi-
tyslomakkeessa esitetään sanallisesti ja yksityiskohtaisesti prosessin vaiheet, toimin-
not, tehtävät, toimijat, lähtötila ja tulostila. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.) 
 
 
Kuvio 4. Prosessien kuvaamistasot 
  




Organisaation toiminta kuvataan kokonaisuuksittain prosessikartassa, joka on pro-
sessikuvauksen ylin taso. Siinä esitetään tärkeimmät prosessit, pelkistetty organisaa-
tio ja toimintaympäristö. Prosessin välisiä liittymiä ja riippuvuuksia ei prosessikartas-
sa kuvata. Prosessikarttaa (ks. kuvio 5) kuvattaessa on huomioitava organisaatiora-
kenne, ohjaavat prosessit, ydin- ja tukiprosessit, tiedon tuottajat, toimittajat ja asiak-
kaat. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.) 
 
 
Kuvio 5. Esimerkki prosessikartasta 
 
5.4.3 Toimintamalli 
Prosessikarttatasoa tarkempi taso on toimintamallitaso, jossa jaetaan prosessit 
alemman tason osaprosesseiksi ja kuvataan prosessihierarkia. Siinä kuvataan proses-
sien väliset riippuvuudet ja vuorovaikutukset sekä rajapinnat muuhun ympäristöön. 
Toimintamalli (ks. kuvio 6) sitoo prosessit yhteen ja antaa kokonaiskuvan prosessien 
kulusta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Kuvauksen yksityiskohdat voivat vaihdella 
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Toimintamallissa (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.): 
 kuvataan ydinprosessin jakautuminen osaprosesseiksi 
 kuvataan prosessin tarkoitus ja sen tuottamat lopputulokset 
 nimetään ja numeroidaan osaprosessit 
 määritellään prosessien omistajat ja vastuuhenkilöt 
 kuvataan osaprosessien tavoitearvot, mittarit ja menestystekijät 
 kuvataan osaprosessien välinen vuorovaikutus ja työnohjauksen kulku 
 kuvataan prosesseihin vaikuttava ympäristö 
 kuvataan liittymät asiakkaan prosesseihin ja asiakasrajapintaan, sidosryhmiin 
sekä taustajärjestelmiin.  
 
 
Kuvio 6. Esimerkki toimintamallikaaviosta 
 
5.4.4 Prosessin kulku 
Prosessin kulku -kuvauksen tavoitteena on tuoda esille toiminnan nykyiset ongelmat. 
Kuvaus sisältää samat aihealueet kuin toimintamallikuvaus, mutta ne käydään yksi-
tyiskohtaisemmin läpi. Prosessit ja osaprosessit jaetaan toiminnoiksi, tehtäviksi, osa-
tehtäviksi ja toimenpiteiksi. Kuvauksiin voidaan lisäksi liittää vaaditut resurssit. Tasol-
la kuvataan toiminnan työvaiheet, toiminnot ja niistä vastaavat toimijat. (JHS 152 
Prosessien kuvaaminen 2012.) 
 
Prosessin kulku -kaaviossa (ks. kuvio 7) osaprosessit, toiminnot, tehtävät ja syötteet 
nimetään ja niille tehdään hierarkkinen numerointi tai jokin muu tunnistettava mer-
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kintä. Tasolla kuvataan myös prosessien tiedot, syötteet, tuotokset ja tarkoitus. 
Mahdollinen asiakas tulee myös nimetä ja tehtäville määritetään suorittajat. Tärkeää 
on kuvata myös informaation kulku prosesseille, sidosryhmille ja taustajärjestelmille. 
Nämä tiedot selviävät graafisesta esityksestä sekä selvitys- ja perustietolomakkeen 
paketista. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.) 
 
 
Kuvio 7. Esimerkki prosessin kulku -kaaviosta 
 
5.4.5 Työn kulku 
Työn kulku -tasolla kuvataan prosessin kulkua toimintatasoa tarkemmin. Tärkein 
eroavuus toimintatasoon on se, että prosessin sisäiset ja ulkoiset riippuvuudet kuva-
taan tietotyyppeinä. Näin nähdään, missä muodossa tieto eri toimintojen välillä liik-
kuu. Myös prosessiin liittyvien tietovarastojen ja ulkoisten järjestelmien välinen tieto 
on kuvattava riittävän tarkasti ja käyttötarkoituksen mukaisesti. (JHS 152 Prosessien 
kuvaaminen 2012.) 
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Tällä tasolla kuvataan toimintojen vuorovaikutusta ja työn ohjauksellinen kulku nu-
meroimalla toiminnot, tehtävät, osatehtävät ja toimenpiteet hierarkkisesti. Kuvataan 
toiminnon, tehtävän, osatehtävän ja toimenpiteiden saamat syötteet ja tiedot sekä 
niiden tuottamat lopputulokset ja tuotokset. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012.) 
 
Työn kulkukaaviota (ks. kuvio 8) käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan kehittää 
prosessia tai muodostaa prosessin mukaiset työohjeet. Työnkulkukaaviossa kuvataan 
vaihe vaiheelta, mitä hallintaa ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä kuhunkin vaihee-
seen sisältyy.  
 
 
Kuvio 8. Esimerkki työnkulkukaaviosta 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
6.1 Tutkimuksen toteutuksen lähtökohdat 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa elementtivarastot ja työtehtävät, jotka sisäl-
tävät elementtien siirtoja. Elementtien siirtoja vaativista työtehtävistä tehtiin proses-
sikuvaukset ja elementtivarastoista tilakuvaus. Elementtien siirtoja vaativia työtehtä-
viä ovat irrotus, viimeistely/paikkaus ja kuormaus. Kerättyjen tietojen pohjalta suun-
niteltiin tehdashallilaajennuksen rakennusaikainen tehtaan sisäinen logistiikka ja py-
rittiin varmistamaan elementeille riittävästi varastointipaikkoja.  
 
Tiedonhankinta 
Tutkimuksen kannalta tärkeää ja olennaista on oikeanlaisen tiedon hankinta ja mene-
telmä, jolla se kerätään. Tähän vaikuttaa tarvittava aineiston määrä, jolla tutkimus-
ongelma saadaan ratkaistua. Tiedonhankinnassa voidaan hyödyntää määrällistä 
(kvantitatiivista) ja laadullista (kvalitatiivista) tutkimusta. Määrällinen tutkimus perus-
tuu tilastolliseen päättelyyn, jolloin satunnaisotoksin saatuja tietoja voidaan soveltaa 
koko perusjoukkoon. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää tutki-
muskohdetta ja pyrkimys olla tekemättä suoraviivaisia yleistyksiä. (Saukkonen n.d.) 
 
Opinnäytetyön tutkimus oli laadullinen ja tiedonkeruu keskitettiin valituille yksilöille 
ja ryhmille. Tutkimusaineisto kerättiin pääsääntöisesti itse. Tiedonkeruun perusvaih-
toehtoja ovat kyselyt, haastattelut ja havainnointi, joista opinnäytetyöhön on valittu 
haastattelut ja havainnointi. Menetelmien valintaan vaikuttivat saatavilla olevat läh-
tötiedot, joita opinnäytetyössä ovat aikaisemmin tehdyt työohjeet ja -kuvaukset. 
Haastatteluilla ja havainnoinnilla pyrittiin löytämään tietoja ja havaintoja, jotka puut-
tuvat tai poikkeavat lähtötiedoista.  
 
Saukkosen mukaan haastattelu menetelmänä antaa tutkimuskohteelle mahdollisuu-
den vastata asetettuihin kysymyksiin vapaammin käyttämällä omia termejä ja ilmai-
sutapoja. Havainnoinnin avulla pystytään taas selvittämään tutkittavan kohteen käyt-
täytymistä ja reagointia erilaisissa tilanteissa. Havainnointi saattaa paljastaa sellaista 
tietoutta, jota ihmisten kielelliset vastaukset eivät välttämättä kerro. (Saukkonen 
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n.d.) Laadullisella tutkimuksella pystytään keräämään helpommin kokemuksellista 
tietoa ja havaintoja, joita tilastollisin keinoin ei pystytä saamaan (Laadullisen ja mää-
rällisen tutkimuksen ero n.d.). 
 
Tuloksien analysointi 
Tutkimuksen ydinasia on kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätöksen teko.  
Vasta analyysivaiheessa selviää, minkälaisia vastauksia ongelmiin on saatu ja miten 
ongelmat olisi alun perin pitänyt asettaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 216.) 
Haastatteluiden ja havainnoinnin analysointi perustuu pääosin kirjoitettuihin muis-
tiinpanoihin, joista syntyy tutkimusaineiston kokonaiskuva ja aineiston keskeiset piir-
teet. Haastattelun tallentaminen ääni- tai videonauhoille takaisi laadullisesti parem-
mat ja tarkemmat tiedonkeruun tulokset. (Hyysalo 2006, 131-132.)  
 
Opinnäytetyön tutkimuksen tulokset muodostuivat kirjoitetuista muistiinpanoista. 
Muistiinpanot kirjoitettiin puhtaaksi ja kerättiin työtehtävittäin etukäteen tehdyille 
lomakkeille. Opinnäytetyön tiedonkeruussa ei käytetty ääni- tai videonauhoja, joten 
litterointia ei tarvinnut tehdä. Tiedonkeruutilanne ja ympäristö pyrittiin kuvaamaan 
mahdollisimman hyvin, jotta pystyttiin analysoimaan ja hahmottamaan opinnäyte-
työn tutkimuksen tuloksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 
 
Validius ja reliaabelius 
Tutkimuksen tasoa ja tuloksia arvioitaessa käytetään usein validiuden (pätevyyden) ja 
reliaabeliuden (luotettavuuden) käsitteitä. Validiudella tarkoitetaan tutkimusmene-
telmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata, ja reliaabeliudella tarkoi-
tetaan vuorostaan mittaustulosten toistettavuutta eli kykyä antaa ei-
sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2007, 226-228.)  
 
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää kuvata ja dokumentoida tutkimuksen kulku 
siten, että lukija pystyy hahmottamaan, mistä aineiston kokonaisuus koostuu. Aineis-
ton analyysin vahvuuksien esittelyn ohella on hyvä käsitellä myös sen mahdolliset ra-
joitukset. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 26-27.) Aineiston tuottamisen 
olosuhteet olisi kerrottava selvästi ja todenmukaisesti. Haastatteluita käsiteltäessä 
tulisi mainita käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa ja 
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myös tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. Niin kvantitatiivisissa kuin kvalitatiivisissa 
tutkimuksissa validiutta voidaan tarkentaa käyttämällä tutkimuksessa useita mene-
telmiä. (Hirsjärvi ym. 226-228.) 
 
Opinnäytetyön tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta on pohdittu käytetyn tie-
donkeruumenetelmän yhteydessä. Tiedonkeruutilanne ja ympäristö on kuvattu 
mahdollisimman tarkasti. Tiedonkeruun tuloksia oli mahdotonta verrata keskenään, 
koska haastattelut ja havainnoinnit kohdistuivat aina eri työtehtävään. Haastatteluis-
sa käytettiin kuitenkin samaa pohjaa, jolloin haastattelukysymykset olivat muodol-
taan ja esitystavaltaan samanlaisia. Haastattelut olivat myös rakenteeltaan samalla 
tavalla toteutettuja. Tuloksia voidaan pitää näin luotettavina. Opinnäytetyön tutki-
muksen tiedonkeruun pohjalta täytetyt etukäteen tehdyt lomakkeet käytiin vielä 
työnjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa läpi, joka lisäsi tuloksien luotettavuutta. 
 
6.2 Haastattelut 
Haastattelun avulla saadaan tutkimuskohteen omakohtainen kuva kokemuksesta 
jonkin tehtävän taustoihin ja suorittamiseen. Kohderyhmällä, kysymysten muodolla 
ja sisällöllä sekä haastatteluympäristöllä pystytään vaikuttamaan haastattelun onnis-
tumiseen. Onnistumiseen vaikuttavat myös haastattelijan ja haastateltavan roolit ja 
mielialat, joihin on vaikeampaa ja joskus jopa mahdotonta vaikuttaa. (Hyysalo 2006, 
117.) Tärkeää on muistaa, että kysymystä ei saa johdatella mihinkään tiettyyn vasta-
ukseen tai suuntaan ja sen tulee kohdistua kokemukseen, ei päättelyyn eikä oletuk-
seen (Mts, 120-121.). 
 
Opinnäytetyön tutkimuksessa haastatteluja oli yhteensä kuusi. Haastattelut irrotuk-
sen ja kuormauksen suhteen toteutettiin yhden työntekijän kanssa. Viimeiste-
lyn/paikkauksen haastattelu suoritettiin parihaastatteluna, jolloin haastateltavana oli 
kaksi työntekijää samaan aikaan. Vastaavaa työnjohtajaa haastateltiin jokaisen työ-
vaiheen osalta erikseen. Haastattelun kysymykset oli tehty etukäteen tehtyjen lo-
makkeiden pohjalta, jolloin kysymykset olivat muodoltaan puolistrukturoituja. Haas-
tatteluiden aikana esitettiin myös tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Työntekijöi-
den ja vastaavan työnjohtajan kysymykset poikkesivat toisistaan. Tavoitteena oli saa-
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da selville molempien puolien, työntekijän ja työnjohdon, näkökannat koskien kyseis-
tä työtehtävää. Osa kysymyksistä koski suoraan pelkästään työnjohtoa, joihin työnte-
kijä ei välttämättä olisi osannut edes vastata. 
 
Haastattelut pyrittiin suorittamaan rauhallisessa ympäristössä ja haastateltavalle tar-
jottiin kahvia, jotta syntyisi mahdollisimman rento ja mukava ilmapiiri. Kaikki haastat-
telut tehtiin toimistossa, jotta vältyttäisiin tehdashallissa olevalta melulta ja muilta 
häiriötekijöiltä. Ennen haastattelun aloittamista haastateltavalle kerrottiin opinnäy-
tetyön tutkimuksen tavoitteet ja mihin tiedonkeruun tuloksia tullaan käyttämään. 
Haastatteluihin meni noin puolesta tunnista tuntiin. Työntekijöiden haastattelut su-
juivat pääsääntöisesti häiriöttä ja haastateltava oli suurimman osan ajasta äänessä. 
Vastaavan työnjohtajan haastattelut olivat vähän hankalampia, koska haastattelu 
jouduttiin keskeyttämään välillä kiireellisten työasioiden vuoksi. Haastattelun aikana 
kirjattiin muistiinpanoja ylös, jotka kirjoitettiin haastattelun jälkeen puhtaaksi. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin suhteellisen pientä kohderyhmää. Varsinai-
nen perusjoukko koostui yhdestä tai kahdesta työntekijästä työnkuvaa kohden sekä 
vastaavasta työnjohtajasta. Tietoa kerättiin myös kuljetuspäälliköltä ja toimitusjohta-
jalta. Kuljetuspäällikköä ja toimitusjohtavaa ei varsinaisesti haastateltu vaan heiltä 
haettiin pääsääntöisesti aikaisemmin kerättyjen tietojen varmistusta. Tutkimuksen 
toteutuksen ja tietojenkeruun tuloksien kannalta haastatteluihin valittiin kokeneem-
pia ja pidempään töissä olleita työntekijöitä.  
 
6.3 Havainnointi 
Havainnoinnin tavoitteena on seurata, mitä toimia tutkimuksen kohteen työssä ta-
pahtuu, miksi he tekevät asioita niin kuin tekevät, mistä heidän ympäristönsä koos-
tuu ja miltä se tuntuu. Tutkija voi myös kysellä tutkimuskohteelta epäselväksi jäänei-
tä asioita ja pyytää heitä kertomaan toimintansa syitä. Havainnoinnissa keskeistä on 
pyrkiä tunnistamaan ja erottamaan, mikä on tyypillistä ja poikkeuksellista. (Hyysalo 
2006, 100-101.) Havainnoinnin vahvuutena pidetään tietojen saamista käyttäjän 
työstä, ympäristöstä ja arvoista. Heikkouksina voidaan kirjata liian nopea yleistämi-
nen, virhetulkinnat ja omien lähtöoletusten oikeaksi todistaminen. (Mts, 102.) Ha-
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vainnoitsija saattaa myös häiritä tilannetta, joka voi muuttaa havainnointitilanteen 
kulkua (Hirsjärvi ym. 2007, 208).  
 
Opinnäytetyössä havainnointi suoritettiin työn ohessa siten, että havainnoija pyrki 
seuraamaan havainnoitavan työntekoa kauempaa ja havainnointi suoritettiin mones-
sa osassa. Tavoitteena oli häiritä mahdollisimman vähän normaaleja rutiineja. Koska 
havainnoinnit olivat lyhyitä ajan jaksoja kerrallaan, työtehtävän kokonaiskuva saattoi 
jäädä vajaaksi. Yksittäisistä työtehtävistä saatiin sen sijaan parempia kuvia. Tehdyt 
havainnot kirjoitettiin myöhemmin ylös ja liitettiin haastattelun aikana tehtyihin 
muistiinpanoihin. Opinnäytetyön tekijän kannalta havainnoinnit lisäsivät ja paransi-
vat pääsääntöisesti työtehtävien ymmärrystä sekä haastattelukysymysten asettelua. 
Havainnoinnin yhteydessä saatettiin kysyä tarkentavia kysymyksiä, mutta pääsään-
töisesti kysymykset esitettiin haastatteluissa. Haastatteluiden jälkeen käytiin vielä 
tarvittaessa havainnoimassa työtehtäviä. Työntekijät vastasivat mielellään esitettyi-
hin kysymyksiin ja osasivat selittää asiat selvästi. 
  
6.4 Prosessikuvaus 
Prosessikuvaukset on tehty julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan 
(JUHTA) ohjeita noudattaen. Kuvauksien tarvittavat tiedot on kerätty havainnoimalla 
ja haastattelemalla työntekijöitä, joilla on asiantuntemusta elementtien siirroista 
koskevista työtehtävistä. Vastaavaa työnjohtajaa on myös haastateltu. Tietoja on ke-
rätty myös muilta tahoilta kuten toimitusjohtajalta, työnjohdolta ja muilta asian-
omaisilta. Työn riskejä ja turvallisuutta mietittiin työturvallisuusanalyysissä olleiden 
kohtien avulla. 
 
Prosessikuvauksien tekemisessä lähdettiin liikkeelle yrityksen prosessikartasta ja 
ydinprosessien selvittämisestä. Prosessikartasta poimittiin elementtien siirtoja sisäl-
tävät ydinprosessit, jotka jaettiin alemman tason osaprosesseiksi. Osaprosessien väli-
set riippuvuudet ja vuorovaikutuksien sekä rajapinnat muuhun ympäristöön pyrittiin 
kuvaamaan mahdollisimman tarkasti kokonaiskuvan hahmottamisen parantamiseksi. 
Osaprosessit kuvattiin toimintamalli -kaavion avulla. Kuvauksia tarkennettiin proses-
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Prosessin perustietolomakkeen (ks. liite 2) tavoitteena on kuvata prosessin onnistu-
miseen tarvittavia ja vaikuttavia tekijöitä sekä prosessin olemassa olon syy. Ensim-
mäinen tärkeä tehtävä on nimetä prosessi, kertoa kuvauksen laatija ja laatimispäi-
vämäärä. Lomakkeet versioidaan myöhäisempää päivittämistä silmällä pitäen. Pro-
sessille nimetään omistaja eli henkilö, joka vastaa, ohjaa sekä voi muuttaa ja käynnis-
tää prosessin parantamisen. Lomakkeessa kuvataan myös prosessin lähtötiedot, joi-
den varassa prosessi käynnistyy, ja lopputuotos. Prosessilla on aina asiakkaita, joilla 
on prosessissa jokin rooli tai prosessiin kohdistuva vaatimus. Asiakkaat voivat olla se-
kä ulkoisia että sisäisiä. Kaikki asiakkaat luetellaan lomakkeeseen niille varattuun 
kohtaan. Prosessin onnistumisen kannalta on myös tärkeää tiedostaa asiakkaiden 
vaatimukset ja tarpeet ja millainen prosessin tulisi olla asiakkaan näkökulmasta. 
 
Perustietolomakkeessa luetellaan prosessin menestystekijät. Näillä tekijöillä tarkoite-
taan sellaisia asioita, joissa on prosessin kannalta ehdottomasti onnistuttava. Menes-
tystekijöitä pohdittaessa on huomioitava asiakkaan-, henkilöstön-, prosessin suori-
tuskyvyn ja taloudennäkökannalta. Lomakkeeseen kerätään prosessin mittarit, joilla 
voidaan mitata prosessin onnistumista. Perustietoihin kuuluvat myös prosessiin tar-
vittavat resurssit, kuten henkilöstö, välineet ja laitteet, järjestelmät, tilat ja materiaa-
lit, jotka kuvataan mahdollisimman kattavasti. 
 
Lomakkeeseen kirjataan prosessin ohjaus- ja kehittämismenetelmiä, joita voivat olla 
erilaiset arviointitavat, palautteen hankintatavat, prosessin tulosten käsittelytavat ja 
muut prosessin parantamiseen käytettävät menetelmät. Lomakkeelle on kerätty 
myös erilaisia työnjohdon tavoitteita. Prosessin sijoittuminen muihin prosesseihin 
nähden kuvataan nimeämällä prosessia edeltävä prosessi sekä siitä seuraava proses-








Prosessin selvityslomakkeen (ks. liite 3) tarkoituksena on kuvata prosessin vaiheet 
työtehtävittäin. Kaikki prosessin työvaiheet ja tehtävät luetellaan ja niille nimetään 
tekijät. Tekijöitä voi olla samalla työvaiheella tai tehtävällä yksi tai useampi. Jokaiselle 
työvaiheelle tai tehtävällä mietitään kriittisiä tekijöitä ja riskejä. Kriittisiin tekijöihin ja 
riskeihin kerätään mahdollisimman kattavasti kaikki tekijät, joissa voidaan epäonnis-
tua kyseisessä vaiheessa. Olennaista on kirjata ylös kaikki itsestäänkin selviltä tuntu-
vat asiat ja tekijät.  
 
Prosessin selvityslomakkeessa kuvataan myös työvaiheeseen tai tehtävään liittyvät 
resurssit, tarpeet ja valvontaan liittyvät asiat. Näitä asioita ovat esimerkiksi työvai-
heen tai tehtävän suorittamiseen käytettävät menetelmät, työohjeet, lomakkeet, 
laitteet ja tietojärjestelmät. Kohdassa kuvataan myös työvaiheen tai tehtävän ohjaus- 
ja valvontamenetelmiä. Lomakkeessa kuvataan myös työvaiheen tai tehtävän läpi-
viemiseksi tarvittavat tiedot, input -tiedot, ja tiedot, dokumentit ja data, jotka synty-
vät työvaiheen tai tehtävän tuotoksena, output -tiedot. 
 
6.5 Tilakuvaus 
Opinnäytetyön yhtenä tärkeämmistä tavoitteita oli taata valmistettaville elementeille 
riittävä varastointitila rakennushankkeen ajaksi. Opinnäytetyössä kuvattiin tämän 
hetkiset elementtivarastot ja laskettiin täysien varastojen kapasiteetit. Elementtiva-
rastoista tehtiin tilakuvaus, jossa kuvattiin varaston koko, varastointipaikat sekä sil-
tanosturit. Elementtien ja materiaalien kulkureitit sekä muut tilaan vaikuttavat tekijät 
pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman hyvin todellisuutta. Tehtaan sisällä olevista 
elementtivarastoista piirrettiin karkea pohjakuva, johon merkittiin edellä olevia koh-
tia ja huomioita. 
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7 MH-BETONI OY:N PROSESSIKUVAUKSET 
7.1 MH-Betoni Oy:n ydinprosessit 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata elementtien siirtoihin, varastointiin ja kuorma-
ukseen kuuluvat prosessit, joita ovat irrotus, viimeistely/paikkaus ja kuormaus. Kuva-
us aloitettiin MH-Betoni Oy:n prosessikartalla (ks. kuvio 9), josta selviää yrityksen 
ydinprosessit ja niihin vaikuttavat tekijät. Prosessia lähdettiin pilkkomaan pienem-
miksi osatekijöiksi käyttämällä seuraavia prosessinkuvaamisen vaiheita; toimintamal-
li- ja prosessinkulkukaavioita. Prosessinkuvaustaso tarkentuu jokaisessa vaiheessa. 
 
MH-Betoni Oy:n ydinprosessit ovat myynti, materiaalien hankinta, kunnossapito, 
valmistus, kuljetus ja asennus.  Toimintaa ohjaa lainsäädäntö, asiakkaan tarpeet sekä 
yrityksen oma strategia, arvot ja visio. Ydinprosessien toimivuuden kannalta oleellista 
on toiminnan johtaminen, ohjaaminen ja rahoitus. Jotta asiakkaan vaatimuksiin ja 
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Ydinprosessit ovat vielä isompia kokonaisuuksia, jotka pilkkoontuvat pienemmiksi 
osatekijöiksi. Kaikkia osatekijöitä ei tulla kuvaamaan. Tutkimuksessa keskitytään ai-
heen mukaisesti ydinprosesseihin, jotka sisältävät betonielementtien siirtoja, varas-
tointia ja kuormausta. Näitä tehtäviä ja toimintoja sisältäviä ydinprosesseja ovat val-
mistus ja kuormaus, joista tullaan tekemään tarkemmat kuvaukset. 
 
7.1.1 Valmistus  
Valmistus jakautuu yhdeksäksi osaprosessiksi. Osaprosessit ovat elementtien raudat, 
muotti, varustelu, betonointi, pinnan teko, jälkihoito, irrotus, varastointi ja viimeiste-
ly/paikkaus. Valmistuksen hierarkkinen järjestys on riippuvainen elementtityypistä. 
Esimerkiksi betonisandwich -tyyppisissä julkisivuelementeissä ulkokuori on betonoi-
tava ennen varustelua ja eristystä. Muissa elementtityypeissä hierarkkinen järjestys 
toteutuu. Valmistuksen osaprosessit on kuvattu graafisesti toimintamallikaaviossa 
(ks. kuvio 10). 
 
 
Kuvio 10. Valmistuksen toimintakaavio 
 
Valmistusta edeltävät ydinprosessit ovat materiaalien hankinta ja kunnossapito. En-
nen betonielementtien valmistusta tehtaalla tulee olla riittävät resurssit tuotannon 
aloittamiseksi. Tehtaalla tulee olla käytössä asianmukaiset ja kunnostetut työkoneet 
ja työkalut, riittävä ja työskentelyyn soveltuva tila, tarvittavat materiaalit ja valmis-
tuspiirustukset. Materiaalien oikea aikainen hankita on kriittistä elementin valmis-
tuksessa. Hankinnassa on kiinnitettävä erityisesti huomiota harvemmin käytettävien 
tai mittatyönä tilattavien materiaalien tilaukseen. Tarjous- ja myyntivaiheessa saa-
daan alustava tieto materiaalimenekeistä ja tarvikkeista, joiden mukaan voidaan teh-
dä esitilaus. Laskennassa olleet valmistuspiirustukset eivät välttämättä täsmää lopul-








1. Raudat                              
+
2. Muotti                                   
+
3. Varustelu                                
+
4. Betonointi                                  
+
5. Pinnan teko                                   
+
6. Jälkihoito                                       
+
8. Varastointi                                               
+
9. Viimeistely / paikkaus                                                    
+
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lisiin valmistuspiirustuksiin, joten esitilausta joudutaan todennäköisesti muuttamaan 
ja täydentämään myöhemmässä vaiheessa. Betonielementin valmistuksen jälkeen 
valmis elementti kuljetetaan työmaalle, joka on valmistuksesta seuraava ydinproses-
si.  
 
Valmistuksen osalta kiinnostavimmat osaprosessit ovat irrotus, varastointi ja viimeis-
tely/paikkaus, koska näissä vaiheissa elementtiä siirrellään ja suurin osa toiminnoista 
tapahtuu tehtaan laajennettavissa osissa. Irrotuksesta ja viimeistelystä/paikkauksesta 
tullaan tekemään toimintamallitasoa tarkempi kuvaus, prosessin kulku -taso, jossa 
kuvataan toiminnan periaatteet, toiminnot sekä suorittajat. Varastoinnista ei tehdä 
prosessikuvasta, koska irrottajien toimenkuvaan kuluu elementtien siirrot varastoon 
ja elementtien tuennat. Opinnäytetyössä tullaan kuvaamaan elementtivarastot tar-
kemmin myöhemmässä vaiheessa. 
 
7.1.2 Kuljetus 
Tiedonkeruun perusteella kuormauksen osaprosesseja on erotettavissa neljä. Osa-
prosessit hierarkkisessa järjestyksessä ovat kuormaus, kuljetus/rahti, työmaalla purki 




Kuvio 11. Kuljetuksen toimintamallikaavio 
 
Kuljetusta edeltävä ydinprosessi on valmistus. Kuljetuksen kannalta hyvin tärkeää on, 
että elementtien valmistus on ajallaan ja elementit ovat valmiita ja viimeisteltyjä. 
Elementtien varastointipaikan tulee olla tiedossa ja elementtiin kiinnitetyn element-
titunnuslapun näkyvillä. Kuljetuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat elementtien suojaami-
3. Kuorman purku              
+
1. Kuormaus                                   
+
4. Paluu                               
+
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nen, elementtien kuljettaminen turvallisesti ja vaurioitta työmaalle ja kuorman pur-
kaminen työmaalla turvallisesti. Työmaasta riippuen kuorma puretaan joko työmaan 
omaan varastoon tai elementti asennetaan suoraan autosta.  
 
Kuljetuksesta seuraava ydinprosessi on asennus. Työmaa vastaa yleensä elementtien 
asennuksesta ja vain harvoissa tapauksissa se kuuluu elementtikauppaan. Asennuk-
sen osalta tärkeää on, että elementit tulevat ajallaan työmaalle ja siten kuormattuna, 
että ne voidaan asennusjärjestyksen mukaisesti purkaa kuormasta.  
 
Tutkimuksen aiheen kannalta kuljetuksen osaprosesseista oleellisin on kuormaus, 
koska elementtivarastot ja kuormauspaikat sijaitsevat tehtaan laajennettavissa osis-
sa. Kuormauksesta tullaan tekemään tarkempi kuvaus ja prosessikaavio. 
 
7.2 MH-Betoni Oy:n osaprosessit 
7.2.1  Irrotus 
Havainnoin ja haastatteluiden pohjalta tehdyt lomakkeet, perustietolomake (ks. liite 
4) ja selvityslomake (ks. liite 5), löytyvät opinnäytetyön liitteistä. Tiedot on kuvattu 
graafisesti prosessikaaviossa (ks. kuvio 11). 
 
Prosessin perustiedot 
Irrotuksen tarkoituksena on tarkistaa, mitata, viimeistellä ja varastoida valmis beto-
nielementti. Prosessista vastaa työnjohto, joka valvoo ja seuraa prosessin etenemistä 
ja suoritusta. Prosessin asiakkaana on työmaa, elementtiasentajat, lopullinen käyttä-
jä ja kuormaajat. Asiakkaiden näkökulmasta valmiin elementin tulisi vastata rakenne-
suunnittelijan valmistuspiirustusta niin kiinnitysdetaljien, pinnankäsittelyn, materiaa-
liominaisuuksien että varustelun osalta. Tärkeää on myös, että elementtiin on kiinni-









Prosessin onnistuminen edellyttää siltanosturin, malliltaan ja kapasiteetiltaan oikei-
den nostoelimien käyttöä, kunnossa olevia ja asianmukaisia työvälineitä, riittävää va-
rastointitilaa ja ennakkoon suunniteltua irrotusjärjestystä. Työntekijöiden ammatti-
taidolla ja huolellisuudella on myös suuri vaikutus prosessin onnistumiseen. Valmiita 
elementtejä on käsiteltävä huolellisesti varsinkin nostoissa ja siirroissa, jolloin on 
vaarana vaurioittaa siirrettävää ja/tai varastoituja elementtejä. Elementtien nostot ja 
siirrot ovat myös työntekijöiden turvallisuuden kannalta suurimpia riskitekijöitä.  
 
Työntekijät on perehdytetty ja koulutettu siltanosturin käyttöön ja työturvallisuuden 
vuoksi samassa hallissa työskentelee aina kaksi työntekijää samaan aikaan. Työn val-
mistuttua tehdään ilmoitus toisille irrottajille ja työnjohdolle, jonka jälkeen varmiste-
taan, että kukaan ei jää yksin töihin. Viimeistelyllä on myös vaikutus lopputulokseen. 
Prosessin onnistumiseen pystytään vaikuttamaan myös motivoimalla työntekijöitä 
antamalla positiivista palautetta sekä palkitsemalla mahdollisten poikkeamien löytä-
misestä ja ilmoittamisesta.  
 
Prosessin mittarit 
Prosessin suorituskykyä ja toiminnan ohjausta voidaan mitata selkeimmin työhön ku-
luneen ajan ja poikkeamien mukaan. Irrotus tehdään urakkana, joka antaa todellisen 
kuvan työhön kuluneesta ajasta. Urakan varjopuolena on kiirehtiminen, joka voi nä-
kyä työn laadun heikkenemisenä. Mittareina toimivat myös silmämääräinen tarkis-
tus, virheiden ja poikkeamien havaitseminen ja ilmoitus sekä työmaalta rahtikirjaan 
merkityt poikkeamat. Myös työntekijöiltä tulevaa palautetta voidaan käyttää proses-
sin mittareina. 
 
Prosessin ohjaus ja valvonta 
Prosessia ohjataan valvomalla työntekoa, seuraamalla laadunvalvontakortteihin ja 
varastosiirto-lomakkeisiin tehtyjä merkintöjä, suunnittelemalla työjärjestystä ja suul-
lisen palautteen avulla. Työnjohdon tavoitteena on kouluttaa työntekijät omatoimi-
seksi ja lisätä heidän valmistuspiirustusten lukutaitoaan ja ymmärrystään eri detal-
jeista.  
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Tavoitteena on saada irrotus prosessina mahdollisimman tehokkaaksi, jotta muotti-
pöydät vapautuisivat nopeasti kiertoon ja uusia elementtejä päästäisiin tekemään. 
Tässä auttaa ennakkoon suunniteltu työjärjestys eli irrotusjärjestys. Onkin tärkeää, 
että työntekijät ymmärtävät syyt järjestyksen takana sekä hahmottavat koko valmis-
tusketjun paremmin. Pahimmassa tapauksessa irrottajat pystyvät lamauttamaan ko-
ko hallin toiminnan. Äärimmäisen tärkeää on myös poikkeamista, virheistä ja vahin-
goista tiedottaminen työnjohdolle, jotta tilanteeseen voidaan reagoida mahdolli-
simman pian.  
 
Prosessin kehittämistarpeet 
Kehittämistarpeena on myös ns. nostoinfon kertominen elementtejä käsitteleville 
työntekijöille ja työmaalle. On tärkeää tietää, millä nostopuomin asetuksilla element-
ti nousee suorassa ja muista erityishuomioista, joita irrotuksessa on selvinnyt. Var-
sinkin varaston ollessa täysi kaikkia elementtejä ei nähdä kokonaan, jolloin painopis-
teen ja elementin muotojen hahmottaminen on hankalaa ja lähes mahdotonta. Va-
rastointiin on myös kiinnitettävä huomiota. Elementit on varastoitava siten, että jo-
kaiseen elementtiin saa kiinnitettyä nostoelimen ja se on mahdollisuus nostaa toista 
elementtiä vaurioittamatta varastointipaikasta.  
 
Prosessin työvaiheet ja tekijät 
Prosessi koostuu lähtötiedoista ja niiden tarkistuksesta, työn esivalmisteluista, muo-
tin purusta, kolojen ja varausten avauksesta ja viimeistelystä, sähköputkien tarkistuk-
sesta, mittauksista, nostoista, siirroista, pinnan viimeistelystä, varastoinnista ja työn 
lopetuksesta. Prosessin työvaiheisiin osallistuvat työnjohto ja työntekijät.  
 























Elementin reunojen ja eristepinnan putsaus
Kolojen ja varausten avaus ja viimeistely
Sähköputkien tarkistus
Muotin purkaminen













Ilmoitus muille irrottajille ja työnjohdolle












Havainnoin ja haastatteluiden pohjalta tehdyt lomakkeet, perustietolomake (ks. liite 
6) ja selvityslomake (ks. liite 7), löytyvät opinnäytetyön liitteistä. Tiedot on kuvattu 
graafisesti prosessikaaviossa (ks. kuvio 12). 
 
Prosessin perustiedot 
Prosessin tarkoituksena on korjata elementin valmistuksen aikana syntyneet poik-
keamat. Prosessiin kuuluvat myös erilaiset elementin viimeistelyyn kuuluvat toimen-
piteet, joita ei voida tehdä aikaisemmin valmistuksessa. Prosessista vastaa työnjohto, 
joka ohjaa toimintaa valvomalla työsuorituksia ja työjärjestystä. Työntekijöistä yksi 
on ns. kymppi, joka työnjohdon ohella vastaa prosessista ja vuoropuhelusta/tiedon 
kulusta työnjohdon ja työntekijöiden välillä. Prosessin asiakkaana on työmaa, ele-
menttiasentajat, lopullinen käyttäjä sekä kuormaajat. Tavoitteena on saada element-
ti vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia ja tarpeita. Tavoitteeseen päästään valmis-
tuspiirustusten mukaisilla tuotteilla. 
 
Prosessin menestystekijät 
Jotta prosessissa on mahdollisuus onnistua, tulee työn suorittamiseen olla sopiva ja 
riittävä tila, asianmukaiset kunnossa olevat työvälineet ja materiaalit sekä osaavat, 
omatoimiset ja ammattitaitoiset työntekijät. Työntekijät joutuvat joissain tapauksissa 
nostamaan ja siirtämään elementtejä, ja tähän tarvitaan siltanosturia, malliltaan ja 
kapasiteetiltaan oikeita nostoelimiä ja perehdytystä. Kriittistä työn onnistumisen 
kannalta on vuoropuhelu työnjohdon ja työntekijöiden välillä, joka korostuu kiireisinä 
aikoina. Kiireisinä aikoina työjärjestys on tärkeää, jotta työmaalle ei menisi kesken-
eräisiä elementtejä. Jos elementti joudutaan viemään työmaalle keskeneräisenä, 
vaatimuksena kuitenkin on, että elementti voidaan asentaa turvallisesti. Pinnan vii-
meistely suoritetaan tarvittaessa työmaalla.  
 
Prosessin mittarit 
Prosessin mittareita ovat varastosiirto-lomakkeissa ilmoitettujen poikkeamien kuit-
taus, työhön käytetty aika ja poikkeamista syntyneet kustannukset. Työmaalla tehtä-
vät paikkaukset toimivat suurimpana mittarina, koska niiden tekeminen kustannuksil-
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taan on kallista ja sitoo aina yhden tai kaksi työntekijää tuotannosta. Työmaalta saa-
tava palaute ja arvio toimivat myös prosessin onnistumisen mittareina. Työmaan vel-
vollisuus on kirjoittaa elementtikuorman saapuessa rahtikirjaan tiedot havaituista 
poikkeamista.  
 
Prosessin keskeiset resurssit ja vaatimukset 
Viimeistelylle ja paikkaukselle tyypillistä on työmäärän vaihtelevuus ja ailahtelevai-
suus. Lisäksi työkohteella on vaikutus prosessin tarpeeseen ja luonteeseen. Yleisesti 
asunto- ja toimistokohteet ovat esimerkiksi tehdastiloja monimutkaisempia kokonai-
suuksia ja vaativat enemmän viimeistelyä ja paikkausta. Tavoitteena on kuitenkin 
elementin tekeminen kerralla valmiiksi. Koska poikkeamilta ja virheiltä ei voida ikinä 
kokonaan välttyä, on prosessin tehokkuuteen ja laatuun panostettava. Mahdollisuuk-
sien mukaan sama työntekijä, jolla on kohteen elementtien viimeistelystä ja paikka-
uksesta kokemusta tehtaalla, tekee sen myös työmaalla.  
 
Prosessin ohjaus ja kehittämismenetelmät 
Työnjohto pyrkii vaikuttamaan tehokkuuteen ja laatuun hankkimalla sopivan henki-
löstön ja luomalla prosessin suorittamiseen riittävät resurssit. Erilaisia työmenetel-
miä ja materiaaleja testataan ja kokeillaan ennen varsinaista työnsuoritusta hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Tarvittaessa pyydetään ulkopuolista konsultaatio-
apua laite- ja materiaalivalmistajilta. Työ hyväksytetään aina työnjohdolla. Vaativissa 
kohteissa ja kuormia siirtävissä rakenteissa pyydetään rakennesuunnittelijalta korja-
ussuunnitelma.  
 
Prosessin työvaiheet ja tekijät 
Prosessi koostuu lähtötiedoista, työn esivalmisteluista, siirroista, viimeistely-
/paikkaustyöstä, työn hyväksyttämisestä työnjohdolla, varastoinnista ja työn lopetta-
vista toimenpiteistä. Prosessin työvaiheisiin osallistuvat työnjohto ja työntekijät sekä 
tarpeen vaatiessa rakennesuunnittelija.  





































Havainnoin ja haastatteluiden pohjalta tehdyt lomakkeet, perustietolomake (ks. liite 
8) ja selvityslomake (ks. liite 9), löytyvät opinnäytetyön liitteistä. Tiedot on kuvattu 
graafisesti prosessikaaviossa (ks. kuvio 14). 
 
Prosessin perustiedot 
Prosessin tarkoituksena on kuormata elementit ulkovarastointia tai työmaalle kulje-
tusta varten. Prosessista vastaavat työnjohto ja kuljetuspäällikkö. Kuormauksen asi-
akkaina toimivat kuljetusliike, elementtiasentajat, työmaa ja tilaaja. Tärkeimpiä asi-
akkaiden vaatimuksia ja tarpeita ovat oikeiden elementtien toimittaminen työmaalle 
ajallaan, elementtien sääsuojaus, elementtien eheys ja vahingoittumattomuus sekä 
kuorman purun helppous. 
 
Prosessin menestystekijät 
Prosessin onnistumisen kannalta on tärkeää saada lähtötiedot mahdollisimman hy-
vissä ajoin, jotta tehtaalla voidaan aloittaa esivalmistelut ja varmistaa elementtien 
valmiusaste. Kuormausta helpottaa myös varastotilan väljyys ja pääsy elementin 
luokse. Työturvallisuusriskit vähenevät tilojen ollessa siistit ja elementtien ollessa ko-
konaan nähtävillä. 
 
Siltanosturi on välttämätön työn suorituksessa ja varsinkin aamupäivästä tapahtuvat 
kuormaukset ovat hankalia, jolloin irrotus on vielä käynnissä. Näissä tapauksissa olisi 
tärkeää informoida irrottajia ja taata siltanosturin käyttö. Kuormauksen viivästymi-
nen aiheuttaa tehtaalle ylimääräisiä kuluja. Elementtien ollessa ulkovarastossa jou-
dutaan käyttämään ajoneuvonosturia, johon vaaditaan erillinen kortti. Menestysteki-
jöihin voi mainita vielä asianmukaiset ja kunnossa olevat laitteet ja välineet, tarkaste-
tut ja katsastetut nostoelimet sekä perehdytetyt ja ammattitaitoiset työntekijät. 
 
Prosessin mittarit 
Prosessin suorituskykyä ja toiminnan ohjausta voidaan mitata prosessiin kuluneen 
ajan ja laadun mukaan. Käytettäessä ulkopuolista kuljetusliikkeen kuljettajaa enim-
mäiskuormausaika on määritelty ja ylimenevältä ajalta maksetaan korvaus. Kuor-
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mausaika merkitään rahtikirjaan. Työmaan velvollisuus on kirjata rahtikirjaan kulje-
tuksen tai purun aikana ilmenneet poikkeamat, jotka toimivat kuormauksen laadun 
mittareina. Suullinen palaute eri osapuolilta toimii myös prosessin mittarina.  
 
Prosessin ohjaus ja työnjohdon tavoitteet 
Kuormausta ohjataan kuljetuspäällikön toimesta tehtyjen keräilylistojen ja rahtikirjo-
jen avulla, jotka tehdään työmaalta tulleen tarpeen ja tilauksen mukaisesti. Työnjoh-
to ennakoi, suunnittelee ja valvoo resurssien käyttöä, elementtien ulosajoa ja kuor-
mausta. Tärkeää on vuoropuhelu työntekijöiden ja työnjohdon välillä ja tiedon kul-
keutuminen nopeasti osapuolilta toisille. Työnjohdon tavoitteena on kehittää työnte-
kijöiden nostureiden käsittelytaitoa, lisätä poikkeamien ja virheiden ilmoittamista, 
työturvallisuutta, perehdyttää ammattitaitoisia työntekijöitä ja taata riittävät resurs-
sit työn suorittamiselle. Tavoitteena on myös pitää tilat siistinä ja siivota kuormaus-
jätteet työsuorituksen jälkeen.   
 
Työntekijöillä on osa vastuu kuormauksesta, jolloin heillä on oikeus kieltäytyä kuor-
maamasta elementtejä riittävästä syystä. Erilaisia syitä voi olla kuorman sitomiseen 
tai elementin laadun heikentäviin tekijöihin liittyen. Työntekijä voi pyytää kuljettajaa 
puhdistamaan lavan tai hän voi tarjota kuljettajalle oikeanlaisia sitomis- tai tuentavä-
lineitä.  
 
Prosessin työvaiheet ja tekijät 
Prosessi koostuu lähtötiedoista, kuormauksen suunnittelusta, esivalmisteluista, siir-
roista, elementin suojauksesta, kuormauksesta, kuorman sitomisesta ja työn lopetta-
vista toimenpiteistä. Prosessin työvaiheisiin osallistuvat kuljetuspäällikkö, työnjohto, 
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8 ELEMENTTIEN SIIRTOREITIT JA ELEMENTTIVARASTOT 
Tehtaan sisällä olevat elementtivarastot sijaitsevat hallien I-III päädyissä. I-hallin va-
rasto on yhden pilarivälin lyhyempi kuin II- ja III-hallien varastot, joissa on viisi pilarin 
väliä. Elementit varastoidaan pilareihin kiinnitettyihin kampafakkeihin, jolloin yhdes-
sä hallissa on molemmilla puolilla varastointipaikkoja. Yhteen pilariväliin mahtuu kes-
kimäärin 13 elementtiä. Keskimääräinen elementtien määrä on laskettu täysistä ele-
menttivarastoista laskemalla kaikki siellä olevat varastoidut elementit yhteen ja ja-
kamalla sen summa pilarivälien määrällä. Koska varastossa on paljon erityyppisiä ja 
levyisiä elementtejä, pidän laskettua tulosta suhteellisen luotettavana. 
 
Elementtien siirrot tapahtuvat pääsääntöisesti siltanostureilla. Hallista toiseen on 
mahdollista siirtää elementtejä siirtovaunulla poikittaissiirtorataa pitkin. Poikittais-
siirtoratoja on kaksi. Toinen ulottuu I hallista III halliin ja toinen I hallista aina IV hal-
liin asti. Siirtovaunun koko rajoittaa kuljetettavia elementtejä lähinnä elementtien pi-
tuuden suhteen. Jokaisessa tuotantohallissa (I-III) on vähintään kolme siltanosturia, 
joiden nostokapasiteetit vaihtelevat. IV hallissa on vain yksi pienempi siltanosturi. Sil-
tanostureiden nostokapasiteetit vaihtelevat 5-16 tonniin. Siltanostureiden nostoka-
pasiteetit on esitetty alla olevassa luettelossa halleittain. Nostokapasiteetit ilmoite-
taan tonneittain ja järjestys on kauimmaisesta lähimpänä kuormauspaikkaa olevaan: 
- I-Halli: 10tn, 5tn, 10tn ja 10tn 
- II-Halli: 10tn, 12tn ja 10tn 
- III-Halli: 10tn, 10tn ja 16tn 
- IV-Halli: 5tn   
 
Keskimääräinen viikkotuotanto on noin 100 elementtiä. Viikkotuotantoon vaikuttaa 
valmistettavien elementtien tyypit ja koko. Valmistettavien ja varastoitavien ele-
menttien tyypit, koko ja määrät vaihtelevat halleittain. Halleissa olevat muottipöydät 
rajoittavat ja määräävät tuotantoa eniten. I-hallissa on eniten (21 kpl) muottipöytiä. 
II-hallissa on yhdeksän ja III-hallissa seitsemän muottipöytää. Myös muottipöytien 
koko vaikuttaa hallikohtaiseen tuotantoon. I-hallissa on pienimmät muottipöydät, II- 
ja III-hallien muottipöydät ovat suurin piirtein samankokoisia.  
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Kuviossa 15 on esitetty I-III-hallien tuotantotilat ja elementtivarastot. Kuvioon on 
merkitty nuolilla myös elementtien siirtosuunnat. II-ja III-halleissa elementit noste-
taan muottipöydästä ja siirretään pesupaikalle tarkastusta varten. I-hallissa pesu-
paikka sijaitsee kuormauspaikan vieressä. Pesupaikalta elementti siirrettään varas-
toon ja varastosta elementti kuormataan ja kuljetetaan työmaalle. Elementtejä jou-
dutaan siirtämään aina välillä kulkusuuntien vastaisesti, kun elementti vaatii viimeis-
telyä tai paikkausta. Viimeistelystä ja paikkauksesta johtuvia kulkureittejä ja siir-
tosuuntia ei ole merkitty kuvioon, koska ne riippuvat paljon siitä missä on vapaata ti-
laa. 
 
Kuvio 15. I-IV hallien varastot ja elementtien siirrot 
 
Elementtien kulkureitit eivät risteydy keskenään, koska siltanostureilla pystytään kul-
jettamaan vain yhteen suuntaan. Poikkeuksena on poikittaissiirtoradoilla siirtovau-
nuilla tehtävät siirrot. Enemmän kuljetukseen vaikuttaa siltanosturin valinta. Irrotus 
ja kuormaus prosesseina sitovat siltanosturin pidemmäksi aikaa käyttöön. Pääsään-
töisesti irrotuksessa käytetään toista tai viimeistä siltanosturia, jotta myös tuotannon 
tai kuormauksen käyttöön jää nostureita. Tärkeää onkin, että hallissa olevat työnteki-
jät huomioivat toisten tarpeet ja työvaiheet, jotta tuotantoa ja toimintaa hallissa pys-
tytään jatkamaan keskeytyksettä.  
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Riskipaikkoja elementtien kuljetuksen kannalta ovat II- ja III-hallien kohdalla olevat 
poikittaissuuntaiset kulkureitit 1 ja 2 sekä poikittaissiirtorata. Kuljetusreitit ovat pää-
sääntöisesti materiaalien siirtoja varten, joissa käytetään pumppukärryjä tai pyörä-
alustaista kuormaajaa. Tärkeintä kuitenkin kaikissa siirroissa on muiden työntekijöi-
den huomioiminen ja siirtojen turvallinen suoritus. Yksi tehdashallin suurimmista on-
gelmista on selvien kulku- ja kuljetusreittien puuttuminen. Taakkojen siirtelyyn käy-
tettään samoja reittejä, joita käytetään myös yleisinä kulkureitteinä. 
 
9 TEHDASLAAJENNUS JA TYÖSAAVUTUKSET 
9.1 Tehdaslaajennuksen lähtökohdat 
Tehdaslaajennuksen tarkoituksena on lisätä varastointitilaa ja helpottaa varaston hal-
lintaa ja järjestyksen ylläpitoa. Tavoitteena on laajentaa tehdashallia tuotantoa mah-
dollisimman vähän häiriten. Laajennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tullaan 
hyödyntämään vuonna 2008 tehdyn tehdashallilaajennuksen tietoja. Laajennuksesta 
ja sen eri vaiheista on pidetty kattavaa työmaapäiväkirjaa, josta selviää eri työvaihei-
siin kulunut aika ja materiaalimenekit. Rakennushankkeen etenemisen hahmottamis-
ta auttavat myös säännöllisin väliajoin otetut valokuvat.  
 
Entinen toimitusjohtaja, Markku Pesu, on laskenut laajennuksen alustavat materiaa-
limenekit (ks. liite 10) ja hahmotellut elementtien asennukseen kuluvaa aikaa (ks. liite 
11). Muille työvaiheille tullaan laskemaan alustavat työsaavutukset käyttäen alusta-
via materiaalimenekkejä. Laskentaan käytetään Ratu -työmenekkejä (Rakennustöi-
den menekit 2010) ja saatuja työsaavutuksia verrataan aikaisemman tehdashallilaa-
jennuksen työsaavutuksiin (ks. liite 12). Opinnäytetyössä ei oteta kantaa rakennus-
menetelmiin, -ratkaisuihin tai materiaalien menekkeihin. 
 
Tehdashallin laajennus koskee halleja II ja III. Halleja on tarkoitus jatkaa kuusi pilarin 
väliä eli yhteensä 36 m. Koko leveydeltään laajennus on noin 42 m eli yhden hallin le-
veys on noin 21 m. Kuviossa 16 on esitetty karkeasti tämänhetkiset elementtivarastot 
hallien I-III päissä sekä ohuemmalla viivalla tuleva laajennusosa hallien II ja III päissä. 





Kuvio 16. Nykyiset elementtivarastot ja laajennettava osa 
 
9.2 Vanhan ulkovaraston purku ja maatäyttö 
Ennen varsinaisen tehdashallilaajennuksen aloittamista vanha ulkovarasto on puret-
tava. Ulkovaraston purkaminen on aloitettava varastossa olevien elementtien siirrol-
la väliaikaiseen varastoon tai elementit on pyrittävä toimittamaan työmaalle. Ulkova-
rastoon on myös varastoitu ns. susielementit eli käyttökelvottomat elementit. Su-
sielementit on hävitettävä asianmukaisella tavalla. Kampafakkien alla olevat anturat 
on kaivettava ylös ja kaivannot täytettävä maa-aineella. Vanhan ulkovaraston tila 
saadaan näin rakennustyömaan käyttöön. Ulkovaraston purkaminen ja maatyöt eivät 
kuulu opinnäytetyöhön. Ulkovaraston purkamiseen ja maatäyttöihin kuluvaan aikaan 
ei ole otettu kantaa. 
 
9.3 Kaivu-, täyttö- ja perustustyöt 
Työvaiheet ja materiaalimenekit 
Työvaiheisiin kuuluu kaivu-, täyttö- ja tiivistystyöt sekä anturaelementtien asennus. 
Anturaelementtien asennuksen jälkeen tapahtuvat täyttö- ja tiivistystyöt kuuluvat 
myös tähän työvaiheeseen. Lopulliset kaivumäärät pitää selvittää pohjatutkimuksel-
la, mutta alustavasti ja alkutietojen perusteella on arvioitu mahdolliset määrät. Antu-
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raelementtejä on yhteensä 22 kappaletta, joista 18 kappaletta on mastopilareille ja 
neljä kappaletta on tuulipilareille. 
 
Suunnitelmien mukaan tavoitteena on poistaa alueelta pintamaa ja kaivaa anturoille 
perustukset. Mastopilarin anturoita varten tarvitaan kolme linjaa, kaksi sivuille ja yksi 
keskelle kahta hallia. Tuulipilareiden anturoita varten tehdään päätyyn yksi linja. An-
turan perustusten viereen on tarkoitus asentaa sadevesijärjestelmät ja salaojat. Ra-
donputken tarve on selvitettävä erikseen.  
 
Työmenekit ja -saavutukset 
Aikaisemman tehdaslaajennuksen maatöihin ja anturaelementtien asennukseen kului 
yhteensä neljä viikkoa. Kaivumääriä ei ole tiedossa. Aikaisemmassa laajennuksessa 
jouduttiin kaivamaan pohjaa syvemmälle, joten oletettavaa on, että uuden laajen-
nuksen työt tullaan tekemään hiukan nopeammin vaikka alue on pinta-alaltaan suu-
rempi. Työsaavutusta Ratu -työmenekkien mukaan maatöihin menee neljä ja puoli 
viikkoa ja anturoiden asennukseen kahdeksan työvuoroa. Töiden kestot on esitetty 
taulukossa 3. 
 
Taulukko 3. Kaivu-, täyttö- ja perustustöiden töiden kestot 
Työvaihe Laajennus 2008 
Todellinen töihin kulunut aika 
Laajennus 2015 
Ratu -työmenekit 
Maatyöt 3,5 vko 4,5 vko 
Anturoiden asennus 3 tv 8,5 tv 
 
 
Työsaavutukset kaivulle, täytölle ja tiivistykselle on Ratu -työmenekeillä laskettu yh-
den rakennusammattimiehen työryhmälle ja täytön ja tiivistyksen työsaavutukset 
yhden koneenkäyttäjän työryhmälle. Elementtiasennuksen työsaavutuksen laskemi-
seen on käytetty kolmen miehen työryhmää, jossa on kaksi elementtiasentajaa ja yk-
si avustava työntekijä. Lasketut Ratu -työmenekit ja työsaavutukset on esitetty alla 
olevassa taulukossa 4. Vuonna 2008 tehdyn laajennuksen työryhmää ei ole tiedossa. 
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Työvaiheet ja materiaalimenekit 
Laajennettavan tehdashallin runko on elementtirakenteinen. Työvaiheita ovat ele-
menttien asennus, kiinnitys, saumaus ja juotosvalut. Koska anturaelementit sisältyi-
vät aikaisempaan työvaiheeseen, ei niitä ole huomioitu tässä osassa ollenkaan. Tau-
lukossa 5 on lueteltu vuonna 2008 tehdyn hallilaajennuksen ja uuden hallilaajennuk-
sen elementtimäärät. Liitteenä olevassa määräluettelossa on esitetty tarkemmin uu-
den hallilaajennuksen materiaalimenekit ja -tiedot. 
 
Taulukko 5. Laajennuksien elementtimäärät 




Pilarit 16 22 
HI-palkit 6 12 
Ontelolaatat 91 216 
Sokkelit  12 
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Kun anturat on asennettu ja perustukset saatu valmiiksi, aloitetaan rungon pystytys 
asentamalla pilarit paikoilleen. Pilareiden asennuksen jälkeen pilareiden juuret vale-
taan juottamalla. Pilarien päälle asennetaan HI-palkit, joiden päälle asennetaan onte-
lolaatat. Sokkeli- ja seinäelementit asennetaan viimeisenä.  
 
Työmenekit ja -saavutukset 
Työsaavutuksiin on laskettu elementtien asennus, kiinnitys, saumaus ja juotosvalut. 
Aikaisemman tehdashallin laajennuksen runkoelementtien asennukseen on kulunut 
kuusi työvuoroa ja seinäelementtien asennukseen viisi työvuoroa. Ontelolaattojen 
saumavaluihin ja kaatoihin on kulunut neljä työvuoroa. Elementtien asennukseen on 
mennyt kokonaisuudessaan 15 työvuoroa. Elementtien asennuksessa on työskennel-
lyt neljän hengen työryhmä eli yksi rakennusammattilainen ja kolme apumiestä. Nel-
jän hengen työryhmän lisäksi paikalla on ollut nosturikuski sekä esimies.  
 
Markku Pesu on hahmotellut työsaavutuksia myös elementtiasennuksen osalta. Hän 
on arvioinut, että rungon asennukseen kuluu viisi ja puoli työvuoroa, seinien asen-
nukseen 11 työvuoroa ja onteloiden asennukseen ja valuihin 12 työvuoroa. Yhteensä 
elementtien asennukseen kuluu 28,5 työvuoroa. Työryhmästä ei ole tietoa. 
 
Ratu -työmenekkien mukaan kolmen hengen työryhmällä kuluu 35 työvuoroa ele-
menttien asennukseen. Rungon asennukseen kuluu viisi työvuoroa, seinien asennuk-
seen 17 työvuoroa ja onteloihin 13 työvuoroa. Ratu -työmenekeissä ontelolaattojen 
asennukseen kuuluvat saumavalut ja kaadot. Ratu -työmenekit, -saavutukset ja -
kestot on esitetty taulukossa 6. Taulukkoon 7 on kerätty työsaavutusten vertailut. 
 
Taulukko 6. Elementtiasennuksen Ratu -työmenekit, -saavutukset ja –kestot 
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Taulukko 7. Työsaavutusten vertailu 
Työvaihe Laajennus 2008 Laajennus 2015 
Markku Pesun aikataulu 
Laajennus 2015 
Ratu -työsaavutukset 
Runko 6 tv 5,5 tv 5 tv 
Seinät 5 tv 11 tv 17 tv 
Ontelot 4 tv 12 tv 13 tv 
Yhteensä 15 tv 28,5 tv 35 tv 
 
9.5 Muut työt 
Opinnäytetyön kannalta olennaisia muita töitä ovat siltanosturin kiskojen jatkami-
nen, lattiavalut sekä kampafakkien asennus. Vesikattotyöt eivät kuulu opinnäytetyö-
hön, koska ne eivät rajoita rekkojen ajoa halliin eikä kuormausta.   
 
Vuoden 2008 tehdashallilaajennuksen siltanosturin kiskojen asennukseen ei ole il-
moitettu tarkkaa työsaavutusta. Markku Pesu on arvioinut siltanosturikiskojen asen-
nukseen kuluvan yhteensä kaksi työvuoroa. Kiskot on asennettava rungon asennus-
vaiheessa. Ratu -työmenekeissä ei ole vastaavien kiskojen asennukselle työmenekke-
jä tai saavutuksia, joten opinnäytetyössä tullaan käyttämään Markku Pesun arvioimia 
työsaavutuksia. 
 
Aikaisemman tehdashallilaajennuksen lattia valettiin kolmessa osassa. Lattiavalun 
valmisteluun ja valuun on kulunut aikaa noin puolitoista viikkoa. Koska laajennetta-
van osan yhden hallin lattiapinta-ala on samankokoinen kuin vuonna 2008 tehdyn 
laajennuksen, voidaan työsaavutuksia pitää luotettavana myös uuden laajennuksen 
osalta. Kun lattiavalun valmisteluun ja valuun kuluvaan aikaan lisätään maatyöt eli 
lattian aluskaivu, täyttö ja tiivistys, saadaan tehdashallilaajennuksen lattioiden val-
mistukseen yhteensä kulumaan 22 työvuoroa. 
 
Kampafakkien asennukseen ei ole saatavilla työsaavutuksia. Voidaan kuitenkin olet-
taa, että kampafakkien asennus ei häiritse kuormausta, koska työ voidaan keskeyttää 
kuormauksen ajaksi. 
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10 TEHTAAN SISÄISEN LOGISTIIKAN SUUNNITTELU 
10.1 Suunnittelun lähtökohdat 
Rakennushankkeen aikana tehtaan sisäisen logistiikan suunnitteluun vaikuttavat mo-
net eri seikat. Koska rakennushankkeen aikaista tilauskantaa ja tuotantoa ei voi tie-
tää etukäteen, on suunnittelussa tehtävä paljon oletuksia ja pyrittävä arvioimaan 
tuotantomääriä keskiarvojen mukaan. Tärkeintä suunnittelussa on, että toimintaa on 
pohdittu riittävän monelta kannalta ja mahdolliset ongelmakohdat on kartoitettu. 
Näin pystytään välttymään suurimmilta ongelmilta rakennusvaiheessa. Kaikkeen ei 
voida kuitenkaan ennalta varautua, koska tehtaan omassa tuotannossa, laajennus-
työmaalla tai työmaalla, johon elementit toimitetaan, voi tapahtua ennalta arvaa-
mattomia poikkeustilanteita. Tehtaan sisäisen logistiikan suunnittelussa lähtötietoina 
on käytetty opinnäytetyössä hankittuja tietoja. 
 
10.2 Rakennusvaiheiden suunnittelu ja rytmitys 
Tehdashallilaajennuksen rakennusvaiheiden suunnittelussa ja rytmityksessä on huo-
mioitava elementtien kuormaus, jonka vuoksi kulku toiseen halliin on aina pidettävä 
auki.  Rakennusvaiheet on saatettava aina siihen pisteeseen, että rakennustyömaan 
läpi voidaan kulkea turvallisesti. Liitteessä olevassa karkeassa aikataulussa on teh-
dashallilaajennuksen aikataulu (ks. liite 13). Ilman ulkona olevan elementtivaraston 
purku- ja maatöitä sekä vesikattotöitä koko rakennushankkeeseen kuluu noin 16 viik-
koa, jos mahdollisia keskeytyksiä ei oteta huomioon. Rytmittämällä rakennushanke 
oikein pystytään kulku toiseen tehdashalliin pitämään auki ja enimmillään kulku toi-
seen tehdashalliin on suljettu noin kolme viikkoa lattioiden valuvaiheessa. 
 
Maatyöt ja anturoiden asennus 
Maatyöt on aloitettava antura- ja sadevesiviemärilinjojen kaivamisella. Lattian alus-
kaivu, täyttö ja tiivistys voidaan ja kannattaa jättää myöhäisempään vaiheeseen, kos-
ka aluetta käytetään koko rakennushankkeen ajan kulkuväylänä.  
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Antura- ja sadevesilinjojen kaivu, putkien asennus, anturaelementtien asennus, täyt-
tö ja tiivistystyöt kannattaa jaksottaa myös kahteen osaan. 2/3 maatöistä pystytään 
tekemään ensin ja 1/3 sen jälkeen. Näin toista tehdashallia voidaan käyttää element-
tien kuormaukseen. Ensimmäinen vaihe kestää kymmenen työpäivää ja toinen vaihe 
viisi. Kolmessa viikossa maatyöt ja anturoiden asennus olisi kokonaan tehty. Taulu-
kossa 8 on esitetty työvaiheen kestot jana-aikatauluna.  
 
Taulukko 8. Maatöiden ja anturoiden asennuksen kestot 
 
 
Opinnäytetyössä on oletettu, että molempien tehdashallilaajennusten päihin, tuulipi-
larianturoiden väliin, voidaan jättää rekkojen ajoväyläksi kaivamaton alue. Jos käyte-
tään oikeita materiaaleja ja luiskan kaltevuuksia, kaivannon ei pitäisi sortua ja väylää 
voitaisiin käyttää raskaammillakin ajoneuvoilla. Materiaalit ja luiskan kaltevuudet on 




Työvaiheeseen kuluu kokonaisuudessa noin 23 työvuoroa. Runkoelementtien asen-
nus kannattaa jakaa myös tehdashallien osalta kahteen vaiheeseen. Ensin puretaan 
toisen hallin vanha seinä, jonka jälkeen voidaan asentaa 2/3 runkoelementeistä. 2/3 
runkoelementeistä käsittävät kaksi mastopilarilinjaa, yhden reunimmaisen ja kes-
kimmäisen linjan, kaksi tuulipilaria sekä HI-palkit molempien mastopilarilinjojen välil-
le. Myös siltanosturin kiskot asennetaan tässä vaiheessa. Näiden runkoelementtien 
asennukseen kuluu noin 12 työvuoroa eli kaksi ja puoli viikkoa. Toisen tehdashallin 
runkoelementtien asennus sujuu hiukan nopeammin, koska toisen puolen mastopila-
rit ovat asennettu jo aikaisemmin. 1/3 runkoelementtien asennuksesta kestää noin 
11 työvuoroa. Taulukossa 9 on esitetty työvaiheen kestot jana-aikatauluna. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2/3 Maatyöt + anturat 10




Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3
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Taulukko 9. Rungon asennuksen kestot 
 
 
Sokkeli- ja seinäelementtien asennus 
Seinäelementtien asennuksen kuluu yhteensä 17 työvuoroa eli noin kolme viikkoa. 
Seinäelementtien asennus voidaan myös jakaa kahteen osaan, jolloin toisen teh-
dashallin osalta asennetaan sekä sokkelielementit että seinäelementit. Näin toteutet-
tuna ulkotäytöt ja tiivistykset voidaan aloittaa, kun toisen hallin sokkeli- ja seinäele-
mentit on asennettu kokonaan. Taulukosta 10 nähdään työvaiheet jana-aikatauluna. 
 




Ulkotäytöt, tiivistykset ja tehdashallilattioiden valut 
Ulkotäytöt voidaan limittää sokkeli- ja seinäelementtien asennuksen sekä tehdashal-
lin lattian valujen kanssa. Kun toisen tehdashallin elementit on asennettu, voidaan 
aloittaa sen puolen ulkotäytöt ja tiivistykset. Ulkotäyttöjen valmistuttua voidaan 
aloittaa tehdashallin lattioiden aluskaivu. Kaivu voidaan suorittaa molempien hallien 
osalta kerralla valmiiksi, koska pohjasta poistetaan alkuperäisten suunnitelmien mu-
kaan vain pintamaa. Lattian aluskaivuun kuluu alle yksi työvuoro, joten se ei häiritse 
oikein ajoitettuna mahdollista kuormausta. 
 
Toisen tehdashallin lattian maatyöt eli täytöt ja tiivistykset voidaan aloittaa heti alus-
kaivun jälkeen. Tehdashallin lattia valetaan kolmessa osassa. Ensimmäisen osan rau-
doitus voidaan aloittaa kun maatyöt sen osalta on valmiit. Näin edetään koko teh-
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dashallin lattian osalta. Tähän kuluu yhteensä noin kahdeksan työvuoroa. Kun koko 
tehdashallin lattia on raudoitettu, voidaan sitä alkaa valamaan.  
 
Lattian valuihin kuluu kolme työvuoroa. Lattian riittävän lujuuden ja kovuuden kehit-
tymiseksi lattian on annettava kuivua riittävän pitkään. Opinnäytetyössä lattian kui-
vumiseen on varattu viikko. Kuivumiseen vaikuttaa monet eri tekijät kuten lämpötila, 
kosteus, jälkihoito ja käytettävä massa. Näitä tietoja ei ole ollut saatavilla opinnäyte-
työtä tehdessä. Mahdollista tehdashallilattian pinnoittamista ei ole myöskään opin-
näytetyössä huomioitu. Taulukossa 11 on kuvattu ulkotäyttö, tehdashallin lattian 
maatyöt ja valu jana-aikatauluna. 
 




Rakennushankkeen aikainen tuotanto vaikuttaa kaikista eniten tehtaan sisäiseen lo-
gistiikkaan, koska siihen ei pystytä kaikilta osin itse tehtaalla vaikuttamaan. Tuotan-
non suunnittelussa on huomioitava rakennushankkeen aikaiset poikkeusjärjestelyt ja 
tuotantomäärissä on otettava huomioon elementtivarastojen kapasiteetit. Ensisijai-
sesti pyritään varmistamaan riittävä varastointitila ennen kuin rajoitetaan tuotantoa. 
Rakennushankkeen aikana ei kuitenkaan pystytä valmistamaan elementtejä pitkäksi 
aikaa varastoon.  
 
Valmistettavien elementtien määrän lisäksi sisäiseen logistiikkaan vaikuttaa element-
tien koko ja tyyppi. Suuret elementit, jotka painonsa vuoksi tarvitsevat kaksi siltanos-
turia nostoihin ja siirtoihin, ovat hankalimpia. Tällaisia elementtejä ei saada siirrettyä 
hallista toiseen, vaan ne on pakko kuormata samasta hallista kuin, missä ne on val-
mistettu. Vaikka ns. kahden siltanosturin elementit ovat kuitenkin harvinaisempia, 
ovat ne täysin mahdollisia, ja siksi ne on otettava huomioon suunnittelussa. Pitkät 
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elementit ovat myös haastavia vaikka niitä pystyisi siirtämään yhdellä siltanosturilla. 
Ne vaativat kääntöihin suuremman pinta-alan ja niitä ei saada tuettua riittävän tur-
vallisesti siirtovaunuun. 
 
Sisäisen logistiikan ja tuotannon suunnittelun kannalta tärkeää olisi rakennushan-
keen aikana saada valmistuspiirustukset ja asennusaikataulut mahdollisimman hyvis-
sä ajoin. Tällä tavoin kriittisimmät ja haastavimmat elementit voitaisiin tehdä etukä-
teen, siirtää, varastoida ja kuormata turvallisesti. 
 
10.4 Siirrot 
Tehtaan sisäisen logistiikan onnistumisen kannalta betonielementtien siirrot ovat 
tärkeässä asemassa. Rakennushankkeen aikana ja muissa poikkeusjärjestelytilanteis-
sa elementtien siirrot olisi minimoitava ja suunniteltava mahdollisimman hyvin. Kos-
ka tällaisissa tilanteissa siirtoja tulee väkisin normaalia enemmän, on panostettava 
nostojen ja siirtojen turvalliseen suorittamiseen. Tärkeää on huomioida kaikki alueel-
la työskentelevät työntekijät sekä tila, jossa elementtejä siirrellään. Paras ratkaisu 
olisi rajata elementtien siirroille oma alue ja rauhoittaa se muulta käytöltä. Tällainen 
järjestely on usein lähes mahdoton, mutta jo alueen merkitseminen ja siistinä pitä-
minen helpottaa tilannetta. Haasteena on myös pesu- ja viimeistelypaikan sijainti. 
Tällä hetkellä se sijaitsee II- ja III-hallin välisellä pilarilinjalla poikittaissiirtoratojen vä-
lissä, jonka kautta elementtejä siirrellään. 
 
Elementtien siirtoihin käytetään siltanostureita, poikittaissiirtoradalla kuljetettavaa 
siirtovaunua ja kuorma-autoa. Siltanosturien käytössä tärkeää on huomioida nosturi-
en ja nostoelimien kapasiteetit sekä käytettävien nostoelimien tyyppi. Siirtovaunussa 
olennaista on elementin oikeanlainen tuenta. Elementin reuna ei myöskään saa ylit-
tää siirtovaunun reunaa. Siltanostureilla pystytään siirtämään elementtejä vain teh-
dashallien suuntaisesti. Jos halutaan siirtää elementti tehdashallista toiseen, voidaan 
se nostaa siirtovaunuun ja kuljettaa poikittaissiirtorataa pitkin tai kuormata element-
ti kuorma-autoon ja kuljettaa se ulkokautta haluttuun paikkaan. 
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Elementtien siirroissa haastavinta on kooltaan ja painoltaan suuret elementit. Suuria 
elementtejä ei ole mahdollista kääntää poikittain yhden siltanosturin avulla. Tämä 
vaikeuttaa niiden kuormausta esimerkiksi siirtovaunuun. Myös elementtien koko voi 
rajoittaa siirtovaunun käyttöä, jos elementin reuna ylittää siirtovaunun reunan. Täl-
löin suurten elementtien valmistus on ajoitettava rakennusvaiheen mukaan siihen 




Yksi tehdashallien laajennuksen suurimmista haasteista on elementtien kuormaus, 
koska se tapahtuu laajennettavien hallien ja elementtivarastojen kohdalta. Tästä 
syystä tehdashallia ei pystytä rakentamaan kerralla kokonaan valmiiksi. Jotta ele-
menttien kuormaus pystytään hoitamaan koko rakennushankkeen ajan, rahtiliikenne 
on ohjattava osittain rakennustyömaan kautta. Kuormaus ja kuormauspaikka on 
suunniteltava siten, että se ei häiritse rakennustyömaata eikä tuotantoa, ja että se on 
turvallinen kaikille osapuolille. 
 
Kuormauksessa on tärkeää sen sujuvuus ja siihen käytetty aika. Kuljetusyrittäjät las-
kuttavat ylimääräisestä ajasta, jonka joutuvat odottamaan tehtaalla. Kuormauksen 
sujuvuuteen vaikuttaa kuormattavien elementtien sijainti tehdasalueella. Tällä het-
kellä kuormaus on järjestetty siten, että rekka siirtyy tehdashallien ja ulkovaraston 
välillä kuormattavien elementtien sijainnin mukaan. Rakennushankkeen aikana tämä 
on hidasta ja lähes mahdotonta. Lisäksi liikenne rakennustyömaan kautta ja sen ym-
päristössä lisää työturvallisuusriskejä. Kuormaus on sitä tehokkaampaa ja sujuvam-
paa, mitä vähemmän on eri kuormauspaikkoja.  
 
Tehtaan sisäelementtivarastoissa haasteita asettaa kuormauspaikan valinta. I-hallin 
kuormauspaikka on ainoa, joka on yhtäjaksoisesti käytössä koko rakennushankkeen 
ajan. I-hallia voisi mahdollisuuksien mukaan pitää pääsääntöisenä kuormauspaikka-
na. Tämä tarkoittaa sitä, että kuormattavat elementit tulisi siirtää muista halleista I-
halliin kuormausta varten. Siirtoja rajoittaa I-hallin siltanosturi, jonka kapasiteetti riit-
tää aina 10 tonniin asti. Jos I-hallin elementtivarastoa voidaan pitää mahdollisimman 
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tyhjänä, voitaisiin sinne siirtää kuormattavat elementit etukäteen. I-hallin tuotanto-
määrät ovat keskimäärin suurempia kuin muiden hallien, mutta siellä valmistettavat 
elementit ovat myös pääsääntöisesti pienempiä. Tästä syystä I-hallin elementtien 
siirtäminen II- tai III-hallin elementtivarastoon ei tuota ongelmia muuten kuin lisään-
tyvien siirtojen vuoksi. Toisena kuormauspaikkana on pidettävä laajennettavia II- ja 
III-hallia, koska niistä löytyy kapasiteetiltaan suuremmat nosturit. Näiden hallien suh-
teen kuormauspaikka on vaihdettava rakennustyömaan edistymisen mukaan. 
 
Poikkeustapauksissa elementtien kuormaukseen voidaan käyttää myös III-hallin si-
vussa olevaa oviaukkoa, kuljetusreittiä 2 (ks. Kuvio 15). III-hallin siltanosturi on kapa-
siteetiltaan 16 tonnia, jonka vuoksi elementtejä voitaisiin kuormata myös poikittais-
suunnassa. Varsinaisena kuormauspaikkana se ei ole ihanteellinen, koska siinä ei ole 
kuormaukseen vaadittavaa tilaa. Paikka sijaitsee tuotantotiloissa, jossa liikkuu paljon 
työntekijöitä ja jonka kautta liikutellaan paljon materiaaleja. Lisäksi elementit joudut-
taisiin kuljettamaan elementtivarastosta yksitellen kuormattavaksi muottipöytien vä-
listä, joka on turvallisuusriski. Tilat ovat ahtaat, eikä siirtoja voisi suorittaa tuotantoa 
häiritsemättä.     
 
10.6 Elementtivarastot 
Rakennushankkeen aikana ensisijainen tavoite on taata elementeille riittävästi varas-
tointipaikkoja ja huolehtia varastoinnin turvallisuudesta. Kaikkia tehtaan sisällä olevia 
elementtivarastoja pystytään käyttämään koko rakennushankkeen ajan. Haasteena 
ennen varsinaisen tehdashallilaajennuksen aloittamista on ulkovaraston purkaminen 
ja siirtäminen. Ulkovarasto koostuu kolmesta kampafakkilinjasta. Linjan molemmin 
puolin ovat kampafakit, joihin mahtuu yhteensä noin 100 elementtiä. Kun ulkovaras-
ton purkaminen jaksotetaan kolmeen vaiheeseen, varastointipaikat eivät kerralla vä-
hene kriittisesti.  
 
Uutta ulkovarastoa suunniteltaessa tulee huomioida kampafakkien riittävät tuennat 
ja niille riittävät perustukset. Varastointipaikan pohjan tulee kestää raskasta liiken-
nettä ja suuria kuormia. Lisäksi pohjan tulee olla routimatonta, jotta kampafakkien 
stabiliteetit eivät kärsi. Ulkovaraston paikka tulee sijoittaa siten, että elementtikuor-
    
 
58 
man purku, varastointi ja kuormaaminen uudelleen ovat ajoneuvonosturilla turvallis-
ta. Paikan tulee olla kokonaan rauhoitettu muulta liikenteeltä. Kuormauksen helpot-
tamiseksi ulkona olevien elementtien varastointipaikat tulee myös merkitä ylös. 
 
Rakennushankkeen aikana elementtien varastointi kohteittain helpottaisi ja nopeut-
taisi kuormausta. Ongelmana on kohteen asennusaikataulun saaminen tehtaalle 
ajoissa ja sen sovittaminen rakennushankkeen työvaiheiden mukaan. Asennusaika-
taulut saattavat muuttua ja työmaa ei välttämättä pysty vastaanottamaan element-
tejä sovittuun aikaan. Tällöin siirrot tehtaan sisällä lisääntyisivät ja ylimääräiset ele-
menttien siirrot hidastaisivat ja mahdollisesti tukkisivat tehtaan sisäisen logistiikan. 
Kohteittain varastointi voi olla myös osittain mahdotonta, koska todennäköisesti 
kohteen elementtejä valmistetaan eri tehdashalleissa. Ulkovarastossa kohteittain va-
rastointi on helpompi toteuttaa, mutta silloin sääsuojauksessa on otettava huomioon 
eri elementtityypit. 
 
Elementtitehtaan keskimääräinen viikkotuotanto on noin 100 elementtiä. Elementti-
en kappalemäärällä on suurempi vaikutus varastointipakkoihin kuin valmistetuilla ne-
liöillä. Jotta varastointi toimii sujuvasti ja varastointipaikat riittävät, tulee kuljetuksen 
työmaille olla suurin piirtein samansuuruinen kuin tuotannon. Sujuvuuden, tehok-
kuuden ja turvallisuuden vuoksi elementtivarastojen tulisi olla riittävän väljiä ja tila-
via, jotta kuormaus voidaan suorittaa turvallisesti. Kuormauksen yhteydessä tarvi-
taan tilaa myös elementtien sääsuojaukseen eli pussittamiseen.  
 
  




11.1 Opinnäytetyön aikataulu ja toteutus 
Opinnäytetyön aikataulutus ei onnistunut suunnitelmien mukaisesti ja lopussa kiire 
pääsi yllättämään. Vuodenvaihteen jälkeen siirtyminen osa-aikaisesta työstä kokoai-
kaiseksi vaikutti suuresti aikatauluun. Alun tahmeuteen vaikutti myös tehdaslaajen-
nuksen toteuttamisen siirtyminen tai mahdollisesti koko rakennushankkeen peruun-
tuminen. Tämä vaikutti opinnäytetyön tekemisen motivaatioon. Tavoitteeseen kui-
tenkin päästiin ja opinnäytetyö saatiin valmiiksi toukokuun 2015 aikana. 
 
 Opinnäytetyön toteutus onnistui mielestäni hyvin ja sain kerättyä riittävästi lähtötie-
toa prosessikuvauksiin. Lähtötiedot keräsin haastattelemalla ja havainnoimalla työn-
tekijöitä, ja näiden pohjalta sain hyvän kuvan elementtien siirroista, varastoinnista ja 
kuormauksesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tietoja kerättiin myös haastatte-
lemalla vastaavaa työnjohtajaa. Muuten tiedot kerättiin kyselemällä yksittäisiä asioi-
ta työnjohdolta, toimitusjohtajalta ja muilta asianomaisilta. Tietojen keräämistä hel-
potti haastateltujen henkilöiden yhteistyöhalukkuus sekä joustavuus.  
 
Eniten hankaluuksia aiheutti tehdaslaajennuksen rakennusvaiheiden kestojen ja ryt-
mityksen hahmottaminen. Lähtötietoina käytin vuonna 2008 tehdyn tehdashallilaa-
jennuksen työmaapäiväkirjaa sekä Markku Pesun laskemia materiaalimenekkejä uu-
delle tehdashallilaajennukselle. Vaikka laajennukset ovat rakenteeltaan samanlaisia, 
on rakennushankkeiden luonne kuitenkin erilainen. Vuonna 2008 tehdashallilaajen-
nusta voitiin valmistella ja tehdä häiriöttä, kun taas uuden laajennuksen osalta joudu-
taan ottamaan paljon eri asioita huomioon. 
 
Elementtivarastojen tilakuvaus oli suhteellisen helppo toteuttaa, koska tilat ovat en-
nestään tuttuja. Opinnäytetyötä tehdessä elementtivarastoja tuli katsottua eri näkö-
kulmasta kuin aikaisemmin. Haastavaa oli miettiä mahdollisia ongelmakohtia, jotka 
voivat aiheuttaa riskejä poikkeustilanteissa. Opinnäytetyössä olisi voitu ottaa enem-
män kantaa sisällä oleviin elementtivarastoihin ja kuvata tarkemmin rakennushank-
keen aikainen tilanne. 
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11.2 Opinnäytetyön tulokset ja niiden luotettavuus 
Kaiken kaikkiaan pidän opinnäytetyössä saatuja tuloksia hyvinä ja luotettavina. Ra-
kennushankkeeseen vaikuttaa paljon eri asioita, joita on mahdotonta tietää etukä-
teen. Opinnäytetyötä tehdessä onkin painotettu, että tiedot pohjautuvat saatavilla 
oleviin lähtötietoihin ja niistä tehtäviin oletuksiin. Opinnäytetyössä ei annettu tarkko-
ja ohjeita tai ehdotuksia, miten rakennushankkeen aikainen tehtaan sisäinen logis-
tiikka pitäisi järjestää. Opinnäytetyötä tehdessä pyrittiin etsimään erilasia vaihtoehto-
ja ja pohtimaan niiden hyviä ja huonoja puolia. Tärkeintä on kuitenkin ennalta varau-
tuminen mahdollisiin ongelmiin ja kiinnittää huomio sellaisiin asioihin, joista voi 
myöhemmin muodostua ongelmia. Kun tarkka rakennushankkeen aloitusajankohta ja 
sen hetkinen tuotanto saadaan selville, voidaan tehdä tarkemmat suunnitelmat. 
 
Haastatteluista ja havainnoinnista kerätyt tiedot yhdistettiin ja kerättiin lomakkeille 
tutkimuskohteittain. Yhdistettyjen tietojen pohjalta tehtiin prosessikuvaus, josta sel-
viää työnkuvan tarkemmat tiedot sekä niihin vaikuttavat tekijät. Olen tyytyväinen te-
kemiini prosessikuvauksiin ja pidän niitä onnistuneina ja luotettavina. Valitsin haasta-
teltavat henkilöt työkokemuksen ja työtehtävään liittyvän tietomäärän mukaan. 
Myös työnjohtajat auttoivat haastateltavien henkilöiden valinnassa, koska he tunte-
vat työntekijät paremmin. Yksittäisten työnkuvien prosessikuvaukset sisältävät paljon 
tietoa, joita on hankala saada koottua kerralla. Tarkoituksena onkin, että opinnäyte-
työssä tehtyjä prosessikuvauksia päivitetään tarpeen vaatiessa.  
 
Rakennushankkeen työvaiheet ja kestot aiheuttivat eniten ongelmia. Opinnäytetyös-
sä työsaavutukset on laskettu Ratu -työmenekeillä ja niitä on verrattu aikaisemmin 
tehdyn hallilaajennuksen kestoihin. Laskettuja tuloksia on myös verrattu Markku Pe-
sun suunnittelemaan alustavaan elementtien asennusaikatauluun. Ongelmana ra-
kennushankkeen työvaiheiden kestojen vertailussa on työryhmän koko. Työryhmän 
koosta ei ole tietoa aikaisemman laajennuksen tai Markku Pesun laskeman asennus-
aikataulun osalta. 
 
Myös rakennushankkeen työvaiheiden rytmitys poikkesi Markku Pesun suunnittele-
masta elementtien asennusaikataulusta. Opinnäytetyössä olen rytmittänyt työvai-
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heet tehdashallien osalta pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jotta yhden tehdashallin 
pääty ei olisi kerralla liian pitkään suljettuna. Näin myös rakennustyömaa voitaisiin 
rajata paremmin työturvallisuuden ja työn sujuvuuden takaamiseksi.  Myös keskey-
tykset ja häiriötekijät saataisiin tuotannon, kuormauksen ja rakennustyömaan osalta 
mahdollisimman vähäisiksi. 
 
11.3 Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen 
Opinnäytetyössä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sekä mahdollisessa tehdaslaa-
jennuksessa että yrityksen toiminnan ja tilojen kehittämisessä. Irrotuksesta, viimeis-
telystä/paikkauksesta ja kuormauksesta tehdyt prosessikuvaukset voidaan liittää yri-
tyksen laatukäsikirjaan ja niitä voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä. Myö-
hemmin tehtaan muista työtehtävistä tullaan tekemään samanlaiset prosessikuvauk-
set. Tehtyjä prosessikuvauksia ja niitä varten tehtyjä lomakkeita voidaan hyödyntää 
myös tulevissa kuvauksissa. 
 
Mahdollisen tehdaslaajennuksen osalta opinnäytetyössä saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää rakennusvaiheiden rytmityksen järjestämisessä. Opinnäytetyössä esitelty 
rakennusvaiheiden rytmitys poikkeaa Markku Pesun ratkaisusta, jolloin erilaisia vaih-
toehtoja voidaan vertailla ja miettiä, kummalla tavalla rakennushanke kannattaa to-
teuttaa. Kokonaiskestoltaan opinnäytetyössä kuvattu rakennushanke kestää pidem-
män aikaa kuin Markku Pesun suunnitelma. Tärkeintä onnistuneessa rakennushank-
keessa on tarvittavien tietojen saaminen mahdollisimman ajoissa, jotta pystytään 
ennakoimaan ja suunnittelemaan tuotantoa sen mukaan. Yleisenä sääntönä on ollut 
elementtien valmistuspiirustusten saapuminen tehtaalle kuusi viikkoa ennen ele-
menttien kuormaamista työmaalle. Tästä tulisi pitää kiinni varsinkin tehdaslaajen-
nuksen aikana.
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Liite 1. Prosessikuvauksessa käytettävät symbolit  
OMG:n (Object Management Group) BPMN-määrityksen (Business Process Modeling 
Notation) version 1.1 mukainen. 
 
Toimijat 
Prosessikuvauksissa eri toimijat (roolit) erotetaan vaakasuuntaisilla uimaradoilla 
(swimlane) toisistaan. Kaaviokuvissa eri toimijat erotetaan toisistaan jättämällä nii-










Tapahtumasymbolilla kuvataan prosessin alku- ja loppupisteet. 





Toimintosymbolilla kuvataan prosessia, osaprosessia ja tehtävää. 
 




Valintasymbolilla kuvataan valintatilanteita, joissa virta haarautuu tai yhdistyy. 
 
Valintasymbolia käytetään, kun prosessissa tehdään päätös jostakin asiasta. Tällöin 
prosessi haarautuu kyllä- ja ei-polkuihin. Merkki nimetään kysymyksellä, johon vasta-
taan ”kyllä” tai ”ei”. Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeen käyttää useampia pol-
kuja. Prosessi saattaa haarautua myös toiminnosta. BPMN-määrittelyssä on määritel-
ty myös erilaisia valintatyyppejä ja niitä kuvaavia symboleita, joita käytetään salmiak-
kikuvion sisällä. 




Virtasymbolilla kuvataan toimintojen suoritusjärjestystä prosessissa. Virta esitetään 
yhtenäisellä viivalla, jossa on nuoli kuvaamassa siirtymissuuntaa. 
 
Tietovirta 
Tietovirtaa käytetään silloin, kun esitetään jonkun tiedon tai dokumentin siirtämistä 




Tietoaineistosymbolia käytetään kuvaamaan asiakirjaa tai asiakirjallista tietoa, joka 
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Liite 2. Prosessin perustietolomake  
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Liite 3. Prosessin selvityslomake 
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Liite 4. Irrotuksen perustietolomake 
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Liite 5. Irrotuksen selvityslomake 
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Liite 6. Viimeistely/paikkaus perustietolomake 
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Liite 7. Viimeistely/paikkaus selvityslomake 
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Liite 8. Kuormauksen perustietolomake 
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Liite 9. Kuormauksen selvityslomake 
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Liite 10. II- ja III-hallien laajennus, materiaalimenekit (Markku Pesu) 
Kaivu- ja täyttötyöt: 
- Anturakaivu  730 m3 
- Lattian aluskaivu  200 m3 
- Sadevesiviemärin kaivu  100 m3 
- Anturoiden täyttö ja tiivistys 580 m3 
- Lattian alustäyttö ja tiivistys 1000 m3 
- Ulkopuolinen täyttö ja tiivistys 2700 m3 
- Sadevesikaivannon täyttö 100 m3 
 
Elementtimäärät ovat: 
- Anturaelementit  22 kpl 
- Pilarielementit   22 kpl 
o juurivalut 
- HI-palkit 878-154   12 kpl 
- Ontelolaatat h-200, l-5940  216kpl (1540 m2) 
o Asennus raudoitustöineen ja saumavaluineen 935 jm 
- sokkelielementit   12 kpl 
- seinäelementit   56 kpl 
o saumaus sisäpuolelta 700 jm 
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Liite 13. Rakennusvaiheiden kestot ja rytmitys (Ratu -menekit) 
 
